
متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 

RUP مرجع کاربردي متدولوژي
 

http://www.it98.ir


3

1فصل 

مقدمه ای بر

Rational Unified Process (RUP)
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Rational Unified Process (RUP) چیست ؟

تولید و توسعه نرم افزارمی باشد که تکراري ،   روشیک  RUP : 1تعریف •
.گراست   use-caseمعماري محور و 

مهندسی نرم افزار خوش ساختار و خوش   فرآیندیک  RUP : 2تعریف •
.  تعریف است 

فرآیندي است که یک چارچوب فرآیند با  محصولیک  RUP : 3تعریف •
.قابلیت سفارشی شدن را براي مهندسی نرم افزار فراهم می کند 
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RUP روش

اصول اساسی•
.از جمله اساسی ترین اقدامات ، شناخت هرچه سریع تر ریسک ها و از بین بردن آن ها می باشد -     
.با مستند سازي قابل فهم نیازمندي ها  ، تضمین کنید که محصول با ارزشی به مشتري تحویل می دهید -     
.متمرکز بمانید) کد اجرایی کامپایل و تست شده(براي نمایش پیشرفت پروژه بر روي نرم افزار قابل اجرا  -     
.تغیرات را هرچه زودتر در پروژه بگنجانید -     
.ایجاد سریع یک معماري پایدار که ارتباطات را ساده کرده و تأثیر تغییرات را محدود می کند  -     
)طراحی شئ گرا. (سیستم را با مولفه ها بسازید -     
.در قالب یک تیم با هم کار کنید -     
کیفیت را بعنوان یک اصل قرار دهید نه یک فرع و این کار را با سپردن مسئولیت تضمین کیفیت به تمام  -     

.اعضاي تیم و تمام قسمت هاي چرخه حیات انجام دهید 

جهت تسهیل فرآیند تولید و توسعه نرم افزار RUPدر این قسمت در مورد اصول اساسی که 
.از آن ها استفاده می کند و همچنین روش تکراري براي بکار بردن این اصول بحث می شود 
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ارزیابی تست

مدل سازي 
کسب وکار

برنامه ریزي 
اولیه

تحلیل و طراحی

استقرار

پیاده سازي

نیازمندي ها

برنامه ریزي

مدیریت پیکربندي
و تغییرات

محیط

.  تکرارهاي اولیه بر نیازمندي ها ، تحلیل و طراحی و تکرارهاي بعدي بر پیاده سازي و تست تأکیددارند .  1-1شکل 

RUP روش...... 

•RUP   و تولید تکراري:
 RUP      از یک روش تکراري استفاده می کند ؛ یعنی دنباله اي از توسعه هاي افزایشی
یا تکرارها که نتیجه ي هر تکرار ، ارائه یک نسخه قابل اجرا  از نرم افزار می باشد 
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RUP روش............ 

دلایل برتري روش تکراري بر روش آبشاري•
.روش تکراري با نیازمندي هاي متغیر ناشی از درخواست مشتري و یا تغییر تکنولوژي سازگار است -     
در روش تکراري ، براي اجتناب از دوباره کاري و اتلاف وقت ، پروژه به تکرارهاي کوچکتر شکسته  -     

) ترکیب اجزاء و عناصر بصورت یک سیستم نهایی شده( می شود و در پایان هر تکرار، مجتمع سازي 
.صورت می گیرد 

در روش تکراري ، ریسک ها معمولاً در مجتمع سازي هاي اولیه که کلیه مؤلفه هاي فرآیند تست    -     
.می شوند ،کشف می شوند

براي تولید رقابتی یک محصول مدیریت شده ، نیازمند بکارگیري روش تکراري هستیم که در این  -     
روش ، محصول تولید شده در هر مرحله ، محصول نهایی از حیث ارزش افزوده محسوب نمی شود و 

.می تواند باعث ایجاد تغییرات تاکتیکی در طی فرآیندهاي تکرار گردد  RUPاین معماري 
استفاده در روش تکراري ، بازنگري هاي طراحی در تکرارهاي اولیه امکان فرصت هاي بالقوه را براي  -     

.و سپس تولید و تکمیل آن ها در تکرارهاي بعدي ، براي معماران فراهم می کند  مجدد
.کشف و تصحیح می شوند) تکرارهاي اولیه(در روش تکراري ، نقص ها در طی چندین تکرار  -     
.در روش تکراري ، از پرسنل پروژه بهتر استفاده می شود -     
در روش تکراري ، اعضاء تیم در ضمن انجام کار ، مطالب جدیدي فرا می گیرند -     
.در روش تکراري ، خود فرآیند تولید نیز همراه با انجام کار ، اصلاح شده و بهبود می یابد -     

http://www.it98.ir


RUP–  مهندسی نرم افزار فرآیندیک
خوش تعریف 

)پویا(ساختار دینامیک •
این ساختار نشان  . بعد افقی ، ساختار دینامیک یا بعد زمانی فرآیند را نشان می دهد    

می دهد که فرآیند چگونه در قالب چرخه ها ، فازها ، تکرارها و مراحل مهم موجود 
.در چرخه حیات یک پروژه بیان می شود

ساختار استاتیک•
این ساختار توضیح می دهد . بعد عمودي ، ساختار استاتیک فرآیند را نشان می دهد   

چگونه به طور ) فعالیت ها ، دیسیپلین ها ، خروجی ها و نقش ها(که عناصر فرآیند 
دسته بندي        ) یا جریان کار(منطقی و به صورت دیسیپلین هاي اصلی فرآیند 

.می شوند
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Inception Elaboration TransitionConstruction
Disciplines

Business modeling

Requirements

Analysis & Design

Implementation

Test
Deployment

Configuration &
Change management

Project management
Environment

Phases

Tran #2Tran #1Const
#N

Const
#2

Const
#1Elab #2 Elab #1Initial

Iteration

RUP… –  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

RUPدو بعد .  2-1شکل  
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RUP……–  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

، اهداف و مراحل مهم آن ها RUPفازهاي چرخه حیات 

مرحله مهماهداففاز
Inception

)آغازین( 
شناخت محدوده پروژه •
ساخت مورد کسب و کار •
کسب موافقت ذي نفعان براي ادامه کار •

 LCO:اهداف چرخه حیات  

Elaboration
)جزئیات ( 

تخفیف ریسک هاي تکنیکی  •
ایجاد معماري خط مبنا •
شناخت آنچه براي ساخت سیستم مورد نیاز است •

 LCA:معماري چرخه حیات 

Construction
)ساخت ( 

IOC: قابلیت عملیاتی اولیه ساخت اولین نسخه عملیاتی از محصول •

Transition
)انتقال ( 

PR: انتشار محصول ساخت نسخه نهایی از محصول و تحویل آن به مشتري •

  ساختار دینامیکRUP
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RUP…….. –  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

هر فاز شامل یک یا چند تکرار است که با تولید خروجی هاي تکنیکی لازم در نهایت •
.اهداف تجاري آن فاز را برآورده می سازند 

.تعداد تکرارها باید به اندازه مورد نیاز براي رسیدن به اهداف فاز باشد ، نه بیشتر •
   

     

RUPمراحل مهم براي فازهاي چرخه حیات .  3 1شکل 

  ساختار دینامیکRUP

Inception Elaboration Construction Transition

Time

Lifecycle
Objective
Milestone

Lifecycle
Architecture

Milestone

Initial Operational
Capability
Milestone

Product
Release

Milestone
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RUP……….–  مهندسی نرم افزارخوش تعریف فرآیندیک

  ساختار استاتیکRUP

خروجی ها    
مدل-
عنصر مدل-
مستند-
کد برنامه-

برنامه هاي قابل اجرا

فعالیت ها    
گام هاي فکري-
گام هاي عملی-
گام هاي بازنگري-

دیسیپلین هاعناصر فرآیند

نقش ها
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RUP………..–  مهندسی نرم افزارخوش  فرآیندیک
تعریف

  ساختار استاتیکRUP

RUPعنصر مدلسازي کلیدي  4

(Who).  کار را چه کسی انجام می دهد :  نقش ها •
 (How).  کار چگونه انجام می شود :  فعالیت ها •
(What).  حاصل کار چه باید باشد :  خروجی ها •
(When).  کار در چه زمانی باید انجام شود :  جریان هاي کار •
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RUP……..–  مهندسی نرم افزا خوش تعریف فرآیندیک

  ساختار استاتیکRUP

نقش ها ، فعالیت ها و خروجی ها.  4-1شکل 

Use-Case Realization

Artifact

Role
Activities

Designer Use-Case Analysis Use-Case Design

Responsible for
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RUP……..–  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

راهی براي توضیح توالی هاي معنادار از فعالیت هایی که : جریان هاي کار •
بعضی نتایج ارزشمند را تولید می کنند و نیز براي نشان دادن کنش بین    

.  نقش ها 

جریان کارهاي سطح بالا:  دیسیپلین -      

جریان هاي کار موجود در یک دیسیپلین:  جزئیات جریان کار -       

  ساختار استاتیکRUP
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RUP………–  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

UMLجریان هاي کار در •
دیاگرام توالی -      
دیاگرام همکاري -      
دیاگرام فعالیت -      

  ساختار استاتیکRUP w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


RUP………–  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

:  یک جریان کار نمونه •

  ساختار استاتیکRUP

جریان کار دیسیپلین نیازمندیها.  5-1شکل 

]سیستم جدید[ ]سیستم موجود[

]ورودي جدید[

تحلیل مسئلهشناخت نیازهاي ذي نفعان

مدیریت
نیازمندي هاي متغیر 

اصلاح تعریف سیستم

تعریف سیستم مدیریت قلمروي
سیستم

کار در[
]قلمرو

]مسئله نادرست[

قادر به انجام[
]تمام کارها نیست

آدرس دهی [
]مسئله صحیح
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RUP…….–  مهندسی نرم افزارخوش تعریف فرآیندیک

عناصر اضافی فرآیند•
رهنمودها -    
قالب ها -    
راهنماهاي ابزار -    
مفاهیم -    
نقشه راه ها -    

  ساختار استاتیکRUP w
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RUP…….–  مهندسی نرم افزارخوش تعریف فرآیندیک

.شکل زیر نشان می دهد که عناصر اضافی فرآیند چگونه عناصر اصلی را ارتقاء می دهند
    

  ساختار استاتیکRUP

افزودن الگوها ، راهنماهاي ابزار و اهنمودها.  6-1شکل 
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RUP…..…–  مهندسی نرم افزار خوش تعریف فرآیندیک

RUPدیسیپلین هاي 
مدلسازي کسب و کار•
نیازمندي ها•
تحلیل و طراحی•
پیاده سازي•
استقرار •
تست•
مدیریت پروژه•
مدیریت پیکربندي و تغییرات•
محیط•

     

  ساختار استاتیکRUP
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بهترین تجربه ها•
ابزار تحویل فرآیند•
ابزار پیکربندي•
ابزار تألیف فرآیند•
بازار/ اتحادیه •

RUP– فرآیندي با قابلیت سفارشی   محصولیک
شدن
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RUP

RUPچارچوب فرآیند .  7-1شکل 

RUP….–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک
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ابزار پیکربندي و تألیف فرآیند•

RUPمعماري مبتنی بر مولفه .  8-1شکل 

اتصال تکنولوژي

اتصال ابزار
اتصال هسته

اتصال هسته اتصال هسته

اتصال هسته اتصال شرکت

اتصال پروژه

RUPاساس 

 RUP کتابخانه

اتصال دامنه

RUP براي
سیستم بلادرنگ

RUP براي
J2EE

RUP براي
Yپروژه 

RUP براي 
پروژه کوچک

RUP براي
.NET

RUP براي
Xشرکت 

شرکاء RUPهسته  مشتریان

MyRUPپیکربندي 

RUP…–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک
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ابزار تحویل فرآیند•

       - My RUP

راهنماهاي ابزار -       
سیستم راهنماي توسعه یافته -       

RUP…–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک
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•My RUP
می باشد که این امکان را براي کاربران فراهم می آورد تا  RUPیک واسط وب شخصی شده از     

اطلاعات را براحتی از طریق یک نماي شخصی شده ، موتور جستجو ، پیمایش گرافیکی و 
.کنترل درختی بدست آوردند

       

که نماهاي شخصی شده را فراهم می آورد My RUPنمایی از  .  9-1شکل 

RUP…–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک
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راهنماهاي ابزار•

     - BeaWebLogic

     - Application Server

     - IBM Websphere

RUP…–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک
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سیستم راهنماي توسعه یافته•
.یک راهنماي فرآیند حساس به متن را در داخل ابزار گوناگون فراهم می آورد     

RUPسیستم کمک توسعه یافته حساس به متن .  10-1شکل 

RUP…–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک
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RUP…–  فرآیندي با قابلیت سفارشی شدن محصولیک

استفاده می کند ؟ RUPچه کسی از محصول •

.می باشند  RUPکمپانی در حال استفاده از محصول  10000تقریبا ً     
استفاده می کنند  RUPدر زیر نمونه هایی از صنایع گوناگون در سراسر دنیا که از     
:آمده است     

ارتباطات راه دور -          
فضا ، صنایع دفاع-حمل و نقل ، هوا -          
ساخت و تولید   -          
مجتمع سازان سیستم ها -          
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30

نتیجه

:به سه چیز متفاوت دلالت می کند  RUPدر این فصل توضیح داده شد که 

RUP  براي تولید نرم افزار  می باشد  روشیک.

RUP  مهندسی نرم افزار خوش تعریف و خوش ساختار می باشد  فرآیندیک.

RUP  است که چارچوب فرآیند با قابلیت سفارشی شدن را براي  فرآیندهمچنین یک
.مهندسی نرم افزار فراهم می آورد 
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

2فصل 

:براي یک تیم یک نفره  RUPاستفاده از 
Wپروژه دیموس
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فھرست
4.............................  پروژه دیموس : یک پروژه نرم افزاري تک نفره 

RUP  ..........................................6یک نمونۀ بررسی شده از کاربرد 
8...................................................................................................  پیشنهاد  

9..............................................................................................  تصویر کلی  
10.......................................................................................................  طرح  

11.................................................................................  لیست ریسک ها  
12................................................................................  مورد کسب و کار  

                           13..................................................................................................   نتیجه  
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پروژه دیموس: یک پروژه نرم افزاري تک نفره 

 که است فرآیندي RUP که شود می داده توضیح فصل این در•
 پـروژه براي آن از توان می و دارد پیکربندي و سازگاري قابلیت

  نفر صد چند با هـاي پروژه بزرگتـرین تا نفره یک کوچک هاي
 اند پراکنده جغرافیایی نظر از نیز ها تیم خود که ، کننده تولید

. کرد استفاده ،
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پروژه دیموس: یک پروژه نرم افزاري تک نفره ...... 

:پروژه ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد •

پروژة کوچک یک هفته اي براي یک تیم یک نفره:  دیموس. 1     
نفر تولید کننده و سه ماه زمان 5پروژه اي با :  گنی مید. 2     
تولید کننده ، که یک   15پروژه اي با اندازة متوسط ، با :  مارس. 3      

.سیستم بزرگ تحت وب تولید می کنند                       
تولید کننده ، 150پروژه اي با اندازة بسیار بزرگ ؛ با بیش از :  ژوپیتر. 4      

که یک سیستم بسیار بسیار بزرگ توزیع شده و پیچیده                        
.تولید می کنند                        
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             RUPیک نمونۀ بررسی شده از کاربرد 
)پروژه دیموس(

  زیربنایی اصول و فرآیند از استفاده چگونگی از اساسی ایدة یک•
RUP  تکرار روش به تولید از درکی و.

  هاي پست ، پستی هاي یادداشت کلیۀ آوري جمع : هدف
 نرم تیم یک اعضاي که پراکنده صوتی هاي پست و الکترونیک

  ؛ کنند می استفاده وقت صرف چگونگی برآورد براي افزاري
. افزار نرم تولید کوچک کمپانی یک براي
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)پروژه دیموس( RUPیک نمونۀ بررسی شده از کاربرد .....  

فرآیند

نیازمندي ها

طراحی

تست

نظارت

+ ؟ راه حل
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پیشنهاد

:براي بررسی پروژه فوق موارد زیر باید مشخص شوند 
 
تصویر کلی•
طرح•
ریسک ها•
مورد کسب و کار•
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تصویر کلی

  چه دقیقاً که است این درمورد دادن توضیح شامل بخش این•

  به ابزار اینکه و چیست ها نیازمندي و آید می دست به چیزي

؟ شد خواهند استفاده چطور و بود خواهند شکل چه
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طرح

  تفصیلی طـرح به نیازي هیچ ، گانت نمودار یک ایجاد براي•

  را  زمان که است نیاز مورد کلی طرح یک فقط بلکه ، نیست

 .کند توزیع اصلی فازهاي بین
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لیست ریسک ها

  ، دارد وجود نگرانی و تردید ها آن درمورد که را مواردي ابتدا•

 باعث که چیزي هر سپس و شده یادداشت ها ریسک بعنوان

  در را شود می کوچک پروژة این بودجۀ کسر و تأخیر ، شکست

. نویسیم می  ها ریسک لیست
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مورد کسب و کار

  : قبیل از مسائلی کردن مشخص شامل کار و کسب مورد•

هزینه -     

اولیه سرمایۀ بازگشت -     

.... و سود میزان -     

. باشد می ها آن چگونگی و نحوه و
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13

نتیجه

یک که دهد می نشان فصل دراین شده بیان پروژة کاملاً فرآیند 
  اعمال کوچک بسیار هاي پروژه مورد در تواند می نیز شده تعریف

. شود
روح کردن دنبال با که شد داده نشان فصل این در همچنین  

RUP از هاي بخش فقط بردن بکار و RUP پروژه به مربوط که 
  سرانجام به نیز را اي هفته یک کوچک هايِ پروژه توان می ، است

. رساند
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

قسمت دوم

RUPچرخه حیات 
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فھرست
RUP    ...........................................................................4معماري کلی 

RUP    ........................................................................................6فازها در 
                 Inception    .............................................................................................7

Elaboration                     ........................................................................................8
                 Construction    .....................................................................................9

Transition  ............................................................................................10
11...................................................................................  طرح ریزي فازها  

14...........................................................................................  چرخه تکامل                
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RUPمعماري کلی 

    RUP  داراي دو بعد است:

محور افقی نمایانگر زمان است و با پیشرفت خود جنبه هاي چرخه  •
.  را نشان می دهد ) فازها ، تکرارها و مراحل مهم(حیات و پویاي فرآیند

)بعد اول(

دیسیپلین ها ، فعالیت (محور عمودي نشان دهنده جنبه ایستاي فرآیند•
است  که  ) ها ، جریان هاي کاري ، خروجی ها ، نقش ها و اجزاي فرآیند

فعالیت ها را با استفاده از ماهیتشان به صورت منطقی دسته بندي       
)بعد دوم.  ( می کند 
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RUPمعماري کلی ...... 

T I M E

C
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RUPفازها در 

در طی زمان به چهار   RUPاز نظر مدیریت ، چرخه حیات نرم افزاري •
فاز متوالی شکسته می شود که هریک با یک مرحله مهم اصلی پایان   

.  می یابد
هر فاز بطور اساسی ، یک مدت زمان معین بین دو مرحله مهم اصلی  •

.است
این کار براي تعیین این  . در پایان هر فاز یک ارزیابی انجام می شود•

.مطلب است که آیا اهداف فاز برآورده شده است یا خیر 
یک ارزیابی رضایت بخش امکان حرکت پروژه به فاز بعدي را مهیا        •

.می کند
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RUPفازها در ....... 

•Inception )آغازین : (
.دانستن اینکه چه چیزي ساخته می شود

                                 
:مرحله مهم 

اهداف چرخه حیات

Inception ConstructionElaboration Transition
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RUPفازها در ....... 

•Elaboration )جرئیات: (
دانستن اینکه چگونه ساخته می شود

:مرحله مهم                                                 
معماري چرخه حیات                                          

Inception ConstructionElaboration Transition
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RUPفازها در ....... 

•Construction )ساخت  : (
ساخت محصول

:مرحله مهم                                                  
قابلیت عملیاتی اولیه                                             

Inception ConstructionElaboration Transition
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RUPفازها در ....... 

•Transition )انتقال: (
گسترش دادن به کاربران نهایی

:  مرحله مهم    
انتشار محصول   

Inception ConstructionElaboration Transition
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طرح ریزي فازها

همه فازها از نظر زمانبندي و تلاش یکسان نیستند و با توجه به نوع  •
پروژه بطور قابل توجهی تغییر می کند ، یک چرخه تولید اولیه  
متعارف براي یک پروژه با اندازه متوسط باید از توزیعی شبیه به 

:جدول زیر بین تلاش مورد نیاز و زمانبندي پیروي کند 

InceptionElaborationConstructionTransition

%10%65%20~%5تلاش

%10%50%30%10زمانبندي
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طرح ریزي فازها.... 

.را نشان  می دهد  RUPشکل زیر میزان تلاش مورد نیاز در فازهاي •

Time

Resource

Inception Elaboration Construction Transition
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طرح ریزي فازها.... 

.یک عبور از این چهار فاز ، یک چرخه تولید را تشکیل می دهد•
از نرم افزار را ایجاد  ) نسخه(هرگذار از این چهار فاز یک نسل •

.  می کند 

RUPچرخه تولید در 
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طرح ریزي فازها.... 

تا زمان منسوخ شدن محصول ، با تکرار همین توالی از فازها ، محصول دائماً تکمیل •
می شود ؛ اما هربار با تأکید متفاوتی بر فازهاي مختلف چرخه هاي بعدي که چرخه 

.تکامل نامیده می شود
کوتاهتري دارند ؛   Elaborationو   Inceptionچرخه هاي تکامل ، معمولاً فازهاي •

.زیرا تعریف محصول و معماري توسط چرخه هاي تولید قبلی تعیین شده اند
:چرخه هاي تکامل ممکن است به علل زیر فعال شوند •

پیشنهادات کاربر  -         
تغییرات در زمینه سیستم کاربر -         
تغییرات در تکنولوژي -         
نیاز به رقابت -         

چرخه تکامل
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

3فصل 

Inceptionفاز 
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فھرست
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5........................................................................................................    اهداف
6................................................................................    فعالیت هاي اساسی

7...............................................................................................    مرحله مهم
8...................................................................................  معیارهاي ارزیابی                  
10..............................................................................................  خروجی ها                   

10.............................................................................................  اساسی                        
12...........................................................................................   انتخابی                        

Inception    ...........................................13نمونه اي از طرح تکرار فاز 
14....................................................................................  طرح تکرار نمونه                

15.....................................................................................................  نتیجه  
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Inceptionویژگی هاي فاز 

به دلیل تلاش هاي تولید و توسعه جدید به  Inceptionفاز •
.صورت پایه اي اهمیت فراوانی دارد

در این فاز ریسک هاي نیازسنجی و تجاري مهمی وجود دارد  •
که باید پیش از اینکه اجراي پروژه مورد توجه قرار گیرد ،  

.بررسی شوند
براي پروژه هایی که بر توسعه سیستم موجود متمرکزند ، فاز  •

Inception   کوتاهتر است ، با این حال براي حصول اطمینان از
اینکه پروژه ارزش انجام دادن دارد و امکان پذیر نیز هست ،  

.انجام می شود

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


اهداف
:شامل موارد زیر است  Inceptionاهداف اصلی فاز 

دستیابی به توافق میان کلیه ذي نفعان بر روي اهداف چرخه حیات پروژه•
بدست آوردن محدوده نرم افزاري پروژه و محدودیت هاي آن که شامل یک دید •

عملیاتی ، معیار پذیرش و اینکه چه چیز باید در محصول باشد و چه چیز نباید باشد 
.؛ می شود

هاي اساسی سیستم ، سناریوهاي اصلی عملیات که  Use-Caseمشخص کردن •
.مسائل مربوط به طراحی اصلی را ایجاد می کند

.نمایش و شاید توضیح حداقل یک معماري کاندیدا براي بعضی سناریوهاي اصلی•
برآورد هزینه و زمان کلی براي کل پروژه و برآوردهاي تفصیلی براي فاز  •

Elaboration که بلافاصله به دنبال آن خواهد بود.
).موارد غیر قابل پیش بینی(برآورد ریسک هاي بالقوه •
.آماده کردن محیط پشتیبانی براي پروژه•
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فعالیت هاي اساسی

ایجاد قاعده اي براي محدوده پروژه ، شامل بدست آوردن زمینه و مهمترین نیازمندي ها •
.و محدودیت ها ، تا حدي که بتوان معیار پذیرش را براي محصول نهایی بدست آورد

براي  ارزیابی روش هاي موجود. طرح ریزي و آماده کردن یک مورد کسب و کار •
مدیریت ریسک ، جذب نیرو ، طرح پروژه ، و مسائل مربوط به هزینه یا زمانبندي یا 

.سازش هاي سودآوري
ترکیب یک معماري کاندیدا ، ارزیابی مسائل مربوط به طراحی و ایجاد ، خرید ، استفاده •

.مجدد که با کمک آن ها بتوان هزینه ، زمان و منابع را برآورد کرد
آماده کردن محیط براي پروژه ، ارزیابی پروژه و سازمان ، انتخاب ابزارها و تصمیم  •

.درمورد اینکه چه بخش هاي از فرآیند باید بهبود یابد
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(Milestone)مرحله مهم 

مرحله مهم اهداف اساسی چرخه حیات پروژه را ارزیابی می  •
.کند

مرحله “اولین مرحله مهم اصلی پروژه یا  Inceptionپایان فاز •
LCOمهم اهداف چرخه حیات  .می باشد“   :

در این مقطع شما اهداف چرخه حیات پروژه را برسی می کنید •
و تصمیم می گیرید که به انجام پروژه اقدام کنید یا آن را لغو  

. کنید

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی•

.توافق ذي نفعان در مورد تعریف محدوده یا برآوردهاي هزینه یا زمانبندي -     
توافق بر سر اینکه نیازمندي ها درست تشخیص داده شده اند و اینکه -     

.شناخت مشترکی از این نیازمندي ها وجود دارد          
توافق در مورد درستی برآوردهاي هزینه یا زمانبندي ،اولویت ها،ریسک ها -     

.و فرآیند تولید و توسعه        
شناخت همه ریسک ها و انتخاب یک استراتژي کاهش ریسک براي -     

.هریک از آن ها         
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی

   در صورتیکه پروژه به اهداف این مرحله دست پیدا نکند ، امکان تجدید

W.نظر کلی یا لغو شدن پروژه وجود دارد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )اساسی(خروجی ها 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)به ترتیب اهمیت(خروجی هاي اساسی 
نیازمندي هاي اصلی پروژه ، خصوصیات کلیدي تصویر کلی

.و محدودیت هاي اصلی مستند می شوند
.تعریف شده و مورد موافقت قرار گرفتهمورد کسب و کار
.ریسک هاي اولیه پروژه مشخص شده است لیست ریسک ها

فازهاي اولیه ، مدت زمان آن ها و اهدافشان طرح تولید نرم افزار 
.مشخص شده اند 

کامل   Elaborationطرح تکرار براي تکرار اول طرح تکرار
.و بررسی شده است 

مستند و بررسی  RUPتوافقات و بسط هاي مورد تولید و توسعه
.شده است 

1

2

3

4

5

6

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )اساسی(خروجی ها........ 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)به ترتیب اهمیت(خروجی هاي اساسی 
.  کلیه ابزارهاي حمایت از پروژه انتخاب شده اندابزارها

.نصب شده است  Inceptionابزار لازم براي فاز 
.عبارات مهم تعریف و واژه نامه بررسی شده است واژه نامه

هاي مهم مشخص شده  Use-Caseعامل ها و )ها Use-Caseعامل ها و ( Use-Caseمدل 
اند و جریان هاي رخداد فقط براي حساس ترین 

Use-Case  ها معین می شوند.
.محیط مدیریت پیکربندي باید راه اندازي شود مخزن پروژه و درخواست تغیر
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )انتخابی(خروجی ها........ 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)قابل حذف(خروجی هاي انتخابی 
.تعیین شده استUse-Caseرهنمودهاي مدل سازي 

بعنوان مدل شئ کسب و کار نیز (مدل دامنه ، 
)شناخته می شود

مفاهیم کلیدي استفاده شده در سیستم ، مستند 
و بررسی شده در جاهایی که روابط خاصی بین 
مفاهیم وجود دارد ، در کنار واژه نامه به کار    

.می رود 
قالب مشخص براي تولید خروجی هاي مستند قالب هاي مخصوص پروژه 

.استفاده می شود 
یک یا چند نمونه اولیه مفهومی براي پشتیبانی از نمونه هاي اولیه

تصویر کلی و مورد کسب و کارو مشخص کردن 
.ریسک هاي خاص 
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Inceptionنمونه اي از طرح تکرار فاز 

.  این مثال شروع یک پروژه و ارتباط جریان هاي کاري را نشان می دهد •

.هدف نشان دادن وابستگی ها و جریان هاي کار موازي است •

.اهمیت چندانی ندارد ) نشان دهنده مدت زمان(طول میله ها در نمودار •
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Inceptionنمونه اي از طرح تکرار فاز ..... 

طرح تکرار نمونه•

.زمینه کسب و کار را تعریف کنید -    
.تصویر کلی و محدوده سیستم را تعریف کنید  -    
.عملکردي که سیستم باید ارائه دهد را تهیه کرده و توضیح دهید  -    
.عملی بودن پروژه را در نظر بگیرید و طرح پروژه را طرح ریزي کنید  -    
.محیط را آماده کنید  -    
.طرح پروژه را اصلاح کنید  -    
.تکرار را کامل کنید  -    
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15

نتیجه

نتیجه این تکرار اولیه ، اولین بخش 
خروجی تصویر کلی -     
خروجی مورد کسب و کار -     
طرح تولید نرم افزار خروجی -     

بعلاوه محدوده پروژه باید شناخته شود و ذي نفعان با آغاز  . می باشد 
داشته ) بازگشت سرمایه(پروژه  ROIپروژه ، باید شناخت خوبی از 

.باشند 
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

4فصل 

Elaborationفاز 
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Elaborationویژگی هاي فاز 

، تعیین معماري کلی سیستم به   Elaborationهدف فاز •
منظور فراهم آوردن یک زمینه مناسب براي قسمت عمده 

است  Constructionطراحی و پیاده سازي در فاز 
معماري با درنظر گرفتن بیشتر نیازمندي هاي مهمی که تأثیر  •

زیادي بر معماري سستم دارد و نیز از ارزیابی ریسک کامل     
.  می شود 

پایداري معماري از طریق یک یا چند نمونه اولیه ساختاري •
.ارزیابی می شود 
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اهداف
:شامل موارد زیر است  Elaborationاهداف اصلی فاز 

اطمینان از اینکه معماري، نیازمندي ها و طرح ها به اندازه کافی پایدارند و ریسک ها به اندازه کافی •
.کاهش یافته اند ؛ بطوریکه بتوان هزینه زمانبندي لازم براي تکمیل تولید را پیش بینی کرد 

.بیان همه ریسک هاي پروژه که از نظر ساختاري اهمیت دارند •
ایجاد یک معماري پایه ، مشتق شده از سناریوهاي مهم که از لحاظ ساختاري اهمیت دارند ، که این •

. معماري ریسک هاي فنی عمده پروژه را نیز مشخص می کند
.تولید یک نمونه اولیه تکاملی از مؤلفه هاي با کیفیت تولیدي خوب •
تولید یک یا چند نمونه اولیه اکتشافی و نمونه هاي اولیه غیر قابل استفاده جهت کاهش ریسک هاي  •

سازش هاي مربوط به نیازمندي ها یا طراحی ، استفاده مجدد از مؤلفه ، عملی بودن : خاص مانند 
. محصول یا توضیحات براي سرمایه گذاران ، مشتریان و کاربران نهایی 

تو ضیح اینکه معماري پایه از نیازمندي هاي سیستم با هزینه منطقی و در زمان منطقی پشتیبانی •
.می کند 

.ایجاد یک محیط پشتیبانی کننده  •
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فعالیت هاي اساسی

تعریف ، تعیین اعتبار و تعیین اساسی معماري با سرعت هرچه بیشتر•
طرح تصویر کلی بر اساس اطلاعات جدید بدست آمده در طی فاز که یک شناخت کامل •

هاي اساسی ایجاد می کند و سبب تصمیمات طرح ریزي و   Use-Caseاز بیشتر 
ساختاري می شود

. Constructionایجاد و پایه ریزي طرح هاي تکرار تفصیلی براي فاز •
طرح مورد تولید و توسعه و قرار دادن محیط تولید و توسعه در جاي مناسب ، شامل •

. Constructionفرآیند ، ابزار و حمایت اتوماسین مورد نظر براي پشتیبانی از تیم 
.طرح معماري و انتخاب مؤلفه ها •
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(Milestone)مرحله مهم 

یک پایه مدیریت   (LCA)مرحله مهم معماري چرخه حیات •
شده براي معماري سیستم ایجاد می کند و تیم را قادر             

تغییر   Constructionمی سازد که اندازه ها را در طی فاز 
.دهند

.قرار دارد  Elaborationاین مرحله مهم در پایان فاز •
در این مرحله اهداف سیستم و محدوده آن ، معماري و       •

ریسک هاي اصلی همراه با جزئیات آن را مورد بازبینی قرار        
.  می دهیم
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی•

.تصویر کلی محصول و نیازمندي ها ، پایدار هستند  -     
.معماري ، پایدار است  -     
.روش هاي کلیدي براي استفاده در تست و ارزیابی اثبات شده اند  -     
تست و ارزیابی نمونه هاي اولیه قابل اجرا ، نشان می دهد که عناصر اصلی ریسک مورد توجه قرار گرفته  -     

.و در حد قابل قبولی حل شده اند 
، داراي جزئیات و درستی کافی هستند و این امکان را می دهند  Constructionطرح تکرار براي فاز  -     

.که کار پیش برود 
.توسط برآوردهاي معتبر پشتیبانی می شوند  Constructionطرح هاي تکرار براي فاز  -      
توافق کلیه ذي نفعان با تصویر کلی اخیر در صورتیکه طرح اخیر براي تولید سیستم کامل ، بر اساس با -      

.  معماري مورد نظر ، اجرا شود        
.هزینه واقعی منابع در مقابل هزینه پیش بینی شده قابل قبول است  -      
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی

   اگر پروژه نتواند به این مرحله مهم برسد ، ممکن است لغو شود

.یا تغییرات اساسی در آن صورت گیرد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )اساسی(خروجی ها 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)به ترتیب اهمیت(خروجی هاي اساسی 
یک یا چند نمونه اولیه ساختاري براي درك عملکرد نمونه هاي اولیه

و سناریوهایی که از نظر ساختاري اهمیت دارند ، 
.ایجاد می شود

.به روز شده و بررسی شده لیست ریسک ها
.  بر اساس تجربه اولیه پروژه  ، بهتر شده است مورد تولید و توسعه

 Elaboratioابزار مورد نیاز براي پشتیبانی از کار در ابزار
.، نصب شده اند 

.این مورد ایجاد و پایه ریزي شده است مستند سازي معماري نرم افزار
.این مورد تعریف و پایه ریزي شده است مدل طراحی و کلیه خروجی هاي تشکیل دهنده

.عناصر اصلی مدل داده تعریف شده استمدل داده
مدل پیاده سازي و کلیه خروجی هاي تشکیل دهنده 

، شامل مؤلفه ها
ساختار اولیه ایجاد و مؤلفه هاي اصلی مشخص و 

.نمونه سازي شده اند 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 
 )اساسی(خروجی ها........ 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)به ترتیب اهمیت(خروجی هاي اساسی 
-Useبر اساس اطلاعات جدید ، اصلاح شده و شناخت کاملتري از بیشتر تصویر کلی

Case است  هاي اساسی ایجاد شده.
بسط  Transitionو  Constructionاین مورد به منظور پوشش فازهاي طرح تولید نرم افزار 

. داده شده و به روز شده است 
رهنمودهایی مانند رهنمودهاي  طراحی و   

رهنمودهاي طرح ریزي
.رهنمودها براي حمایت از کار استفاده شده اند 

.تکمیل و بررسی شده است  Constructionطرح تکرار براي فاز طرح تکرار

. ها و عامل ها مشخص شده است  Use-Caseهمه )ها Use-Caseعامل ها و ( Use-Caseمدل 

نیازمندي هاي تکمیلی که نیازمندي هاي غیر عملیاتی را در بر می گیرند  مشخصه هاي تکمیلی
.   ، مستند و بررسی شده اند 

تست ها به منظور اعتبار بخشیدن به پایداري ساخت براي هر نسخه قابل  )تست دود(مجموعه تست 
.   ، پیاده سازي و طراحی شده اند Elaborationاجرا در طی فاز 

یک ترکیب پایه اي از مکانیزم هاي مختلف و عناصر کلیدي نرم افزار که  معماري اتوماسیون تست
.خصوصیات اساسی سیستم نرم افزار اتوماسیون تست را شکل می دهد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )انتخابی(خروجی ها........ 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)قابل حذف(خروجی هاي انتخابی 
در صورتیکه در تحقیقات ساختاري به مسائلی پی مورد کسب و کار 

ببریم که پیش فرض هاي پروژه را تغییر می دهد 
.، مورد کسب و کار به روز می شود 

این مورد ممکن است به عنوان یک خروجی مدل تحلیل 
رسمی تولید شود و بصورت یک ویرایش از مدل 

.طراحی اولیه تکامل می یابد 
.کتابچه راهنماي کاربر و سایر ابزارهاي آموزشی مواد آموزشی

الگوهاي مستندات به منظور تولید خروجی هاي قالب خاص پروزه
.مستند استفاده می شود 

1

2

3

4

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


Elaborationنمونه اي از طرح تکرار فاز 

.  نشان می دهد  Elaborationاین توضیحات ، رابطه جریان هاي کار را در تکرار اولیه •

.هدف نشان دادن وابستگی ها و جریان هاي کار موازي است •

.اهمیت چندانی ندارد ) نشان دهنده مدت زمان(طول میله ها در نمودار •
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Elaborationنمونه اي از طرح تکرار فاز ..... 

طرح تکرار نمونه•
.طرح تکرار ،ریسک ها و اهداف معماري را خلاصه کنید  -     
.محیط را براي تکرار آماده کنید  -     
.تصمیم بگیرید که چه چیز گرداننده تولید معماري است  -     
.در صورت لزوم گرداننده ها را شناسایی کنید ، نتایج را دقیقاً بررسی کنید  -     
.گرداننده هاي معماري با توجه به اطلاعات جدید بازبینی می شوند ، ریسک ها نیز نیاز به بازبینی دارند -     
کلاس هاي واضح را پیدا کنید ، یک قسمت بندي از زیر سیستم ها انجام دهید  و نگاه تفصیلی به  -     

.گرداننده ها را شروع کنید       
در تنظیم با محیط پیاده سازي ، تصمیم بگیرید که گرداننده ها چگونه باید طراحی شوند و تعریف  -     

.کلاس ها ، بسته ها و سیستم هاي فرعی را طرح کنید ؛ نتایج را دقیقاً بررسی کنید       
.گام بعدي براي معمار نرم افزار ، در نظر گرفتن همزمانی توزیع مورد نیاز توسط سیستم است  -     
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Elaborationنمونه اي از طرح تکرار فاز ..... 

طرح تکرار نمونه...... •

.معماري را بازنگري کنید  -     
.بسته بندي فیزیکی معماري را در نظر بگیرید  -     
.مجتمع سازي را طرح ریزي کنید  -     
.هدف ارزیابی را تعریف کنید  -     
.راه کار تست را بررسی کنید  -     
.کلاس ها را پیاده سازي و مجتمع کنید  -     
.بخش هاي پیاده سازي را مجتمع سازي کنید  -     
.تست و ارزیابی کنید ؛ به اهداف قابل قبول دست یابید ؛ موجودي هاي تست را بهبود بخشید  -     
) .مدیر پروژه(هزینه ، زمان بندي و محتواي واقعی را با طرح مقایسه کنید  -     

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


نتیجه

نتیجه این تکرار اولیه ایجاد برش اول معماري ، که شامل نماهاي  
:ساختاري با توضیحات مناسب  

 Use-Caseنماي  -     
نماي منطقی -     
نماي فرآیند -     
نماي استقرار -     
نماي پیاده سازي -     

.و نیز یک نمونه اولیه معماري قابل اجرا می باشد 
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

5فصل 

Constructionفاز 

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


فھرست
Construction    .......................................................4ویژگی هاي فاز 

5........................................................................................................    اهداف
6................................................................................    فعالیت هاي اساسی

7...............................................................................................    مرحله مهم
8...................................................................................  معیارهاي ارزیابی                  
10..............................................................................................  خروجی ها                   

10.............................................................................................  اساسی                        
12...........................................................................................   انتخابی                        

Elaboration    ......................................13نمونه اي از طرح تکرار فاز 
14....................................................................................  طرح تکرار نمونه                

16.....................................................................................................  نتیجه  

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


Constructionویژگی هاي فاز 

، واضح سازي نیازمندي هاي   Constructionهدف فاز •
باقیمانده و تکمیل تولید سیستم بر اساس معماري مبنا           

. می باشد 

به نوعی یک فرآیند ساخت است که در آن  Constructionفاز •
تأکید بر مدیریت منابع و کنترل عملیات به منظور بهینه سازي  

.هزینه ها ، زمان بندي ها و کیفیت است 
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اهداف
:شامل موارد زیر است  Constructionاهداف اصلی فاز 

کمینه کردن هزینه هاي تولید با بهینه سازي منابع و پرهیز از دور انداختن و دوباره •
کاري غیر ضروري

.دستیابی هرچه سریعتر به کیفیت کافی •
) .آلفا ، بتا و سایر نسخه هاي تست(دستیابی هرچه سریعتر به ویرایش هاي مفید •
.کامل کردن تحلیل ، طراحی ، تولید و تست کارآیی مورد نیاز •
.  تولید تکراري و گام به گام یک محصول کامل که اماده انتقال به اتحادیه کاربران باشد•

هاي باقیمانده و سایر نیازمندي ها ،  Use-Caseاین مورد اشاره ضمنی بر توضیح 
.غنی سازي طراحی ، کامل کردن پیاده سازي و تست نرم افزار دارد 

تصمیم در مورد اینکه آیا نرم افزار ، سایت ها و کاربران همه براي استقرار طرح •
.آمادگی دارند 

.دستیابی به میزانی از موازي سازي در کار تیم هاي تولید •
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فعالیت هاي اساسی

.مدیریت منابع ، کنترل و بهینه سازي فرآیند •

.تولید و تست کامل مؤلفه نسبت به معیار تعریف شدة ارزیابی •

.ارزیابی نسخه هاي محصول نسبت به معیار پذیرش براي تصویر کلی •
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(Milestone)مرحله مهم 

تعیین می کند که آیا محصول  (IOC)مرحله مهم قابلیت عملیاتی اولیه •
آمادة استقرار در محیط تست بتا هست یا نه؟

.  است  Transitionدر این مرحلۀ مهم ، محصول آمادة تحویل به تیم •
.کل کارآیی ، تولید و تمام تست ها کامل شده است 

علاوه بر نرم افزار ، یک کتابچۀ راهنماي کاربر نیز ایجاد شده و یک  •
.توضیح از نسخه اخیر نیز وجود دارد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی•

:شامل پاسخ به سؤالات زیر است  Constructionمعیار ارزیابی براي فاز      

آیا نسخۀ این محصول براي استقرار در اتحادیۀ کاربران ، به حد کافی پایدار و کامل   -    
هست ؟  

آیا همۀ ذي نفعان براي انتقال به اتحادیۀ کاربران آمادگی دارند ؟ -    
آیا این مورد که هزینه هاي واقعی با هزینه هاي طرح ریزي شده متفاوت است ، قابل  -    

پذیرش است ؟
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی

  اگر پروژه به این مرحله مهم نرسد ، ممکن استTransition  

.  به اندازه ي یک نسخه به تأخیر بیفتد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )اساسی(خروجی ها 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)به ترتیب اهمیت(خروجی هاي اساسی 
.می باشد » بتا«سیستم قابل اجرا ، آمادة آغاز تست سیستم

ویرایش اولیه ساخته شده و مبناي آن تعین شده طرح استقرار
.است 

مدل پیاده سازي و کلیۀ خروجی هاي تشکیل دهنده 
، شامل مؤلفه ها

 Elaborationبسط داده شده ي آنچه در طی فاز 
ایجاد شده ؛ همۀ مؤلفه ها در پایان فاز 

Construction  ایجاد می شوند.
تست ها به منظور اطمینان از پایداري ساخت براي )تست دود(مجموعه تست 

 constructionهر نسخۀ قابل اجرا که در طی فاز 
.ایجاد شده ، پیاده سازي و اجرا می شود 

کتابچۀراهنماي کاربر و سایر ابزارهاي آموزشی ممکن مواد آموزشی
.است مورد نیاز باشد 

کامل و بازنگري  Transitionطرح تکرار براي فاز طرح تکرار
.شده است 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 
 )اساسی(خروجی ها........ 

به (خروجی هاي اساسی 
)ترتیب اهمیت

وضعیت خروجی در مرحله مهم

مدل طراحی و کلیه ي خروجی 
هاي تشکیل دهنده

کامل و بازنگري  Transitionاین مورد براي فاز 
.شده است 

محیط تولید شامل فرآیند ، ابزار و حمایت از  مورد تولید و توسعه
خودکار سازي مورد نیاز براي حمایت تیم  

Transition  در جاي خود قرار می گیرد.
ابزار مورد استفاده براي حمایت کار در  ابزار

Construction  نصب می شوند.
با همۀ عناصر مورد نیاز براي حمایت از تداوم  مدل داده

.پیاده سازي به روز می شود 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )انتخابی(خروجی ها........ 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)قابل حذف(خروجی هاي انتخابی 
الگوهاي مستندات که براي تولید قالب هاي مخصوص پروژه

.خروجی ها استفاده می شوند 
با توجه به نیازمندي هاي جدید که در  مشخصه هاي تکمیلی

کشف شده اند ،  Constructionطی فاز 
.به روز می شوند 

-Useعامل ها و ( Use-Caseمدل 
Case ها(

کتابچه راهنماي کاربر و سایر ابزارهاي 
.آموزشی 
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Elaborationنمونه اي از طرح تکرار فاز 

.  نشان می دهد  Constructionاین توضیحات ، رابطه جریان هاي کار را در تکرار اولیه •

.هدف نشان دادن وابستگی ها و جریان هاي کار موازي است •

.اهمیت چندانی ندارد ) نشان دهنده مدت زمان(طول میله ها در نمودار •
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Elaborationنمونه اي از طرح تکرار فاز ..... 

طرح تکرار نمونه•
.تکرار را طرح ریزي کنید : مدریت پروژه  -     
.محیط را براي تکرار آماده کنید : محیط  -     
.مجتمع سازي سطح سیستم را طرح ریزي کنید : پیاده سازي  -     
.ها را طرح کنید  Use-Caseمحقق سازي : تجزیه و تحلیل و طراحی  -     
.ارزیابی را تعریف کنید ) اهداف(مأموریت : تست  -     
.راه کار تست را بررسی کنید : تست  -     
.کد و تست واحد را تولید کنید : پیاده سازي  -     
     

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


Elaborationنمونه اي از طرح تکرار فاز ..... 

طرح تکرار نمونه...... •
.تست واحد را طرح ریزي و پیاده سازي کنید : پیاده سازي  -
.واحد درون زیر سیستم را تست کنید : پیاده سازي  -
.زیر سیستم ها را مجتمع کنید : پیاده سازي  -
.سیستم را مجتمع کنید : پیاده سازي  -
اطمینان از پایداري ، ساخت ، تست و ارزیابی ، دستیابی به هدف  : تست  -

.قابل قبول و بهبود موجودي تست 
.خود تکرار را ارزیابی کنید : مدیریت پروژه  -
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16

نتیجه

 نتیجۀ اصلیِ یک تکرار دیر هنگام در فازConstruction  این است
که کارآیی بیشتري جمع می شود و این امر باعث بوجود آمدن 

.سیستمی می شود که بطور چشمگیري کاملتر است 

  نتایجِ تکرار فعلی براي تولید کنندگان معلوم می سازد که چگونه
. مبناي تولید براي تکرار بعدي را شکل دهند
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

6فصل 

Transitionفاز 
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Transitionویژگی هاي فاز 

بر این است که تضمین نماید نرم افزار براي کاربران نهایی  Transitionتمرکز فاز •
.آماده می باشد 

می تواند به  چندین تکرار تقسیم شود ، و شامل تست کردن محول  Transitionفاز •
براي آماده سازي جهت انتشار و ایجاد تنظیمات کوچک بر اساس بازخورد کاربر می 

.باشد 
در این نقطه از چرخه حیات ، بازخورد کاربر باید بطور عمده بر تنظیم دقیق محصول •

، پیکربندي ، نصب و نکات مربوط به قابلیت استفاده تمرکز یابد ، و همۀ نکات  
.   ساختاري اصلی باید هرچه زودتر در چرخۀ حیات پروژه طرح شوند 

اهداف چرخۀ حیات باید برآورده شده باشند و  Transitionبا به اتمام رسیدن فاز •
.پروژه در موقعیتی باشد که بتوان آن را خاتمه داد 

زمانی ئارد عمل می شود که یک خط مبنا آنقدر بالغ شده باشد که  Transitionفاز •
.  بتواند در دامنۀ کاربر نهایی استقرار یابد 
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اهداف
:عبارتند از  Transitionاهداف اولیۀ فاز 

.تست بتا براي تشخیص اعتبار سیستم جدید با توجه به انتظارات کاربر •
.تست بتا و عملیات موازي همراه با یک سیستم قدیمی که در حال جایگزینی می باشد •
.تبدیا پایگاه هاي دادة عملیاتی •
آموزش کاربران و نگهداري کنندگان•
.بازاریابی ، توزیع و فروش براي نخستین انتشار محصول •
برش ، تولید و بسته بندي تجاري ، آماده سازي جهت فروش ، : مهندسی خاص استقرار از قبیل •

) .کاربران نهایی سیستم(آموزش پرسنل میدانی 
.رفع اشکال ، افزایش کارآیی و قابلیت استفاده : تنظیم فعالیت ها از قبیل •
.ارزیابی خط مبناهاي استقرار در مقایسه با تصویر کلی و معیار قابلیت قبول براي محصول •
.آموزش کاربران ، طوري که خودشان مشکلاتشان را حل کنند •
.دستیابی به موافقت ذي نفع در مورد اینکه خط مبناهاي استقرار کامل می باشند •
دستیابی به موافقت ذي نفع در مورد اینکه خط مبناهاي استقرار با معیار ارزیابی تصویر کلی سازگارند•

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


فعالیت هاي اساسی

.اجراي طرح هاي استقرار •
.نهایی کردن مواد حمایتی از کاربر نهایی •
.تست کردن محصول خروجی در سایت تولید •
.ایجاد نشر یک محصول •
.گرفتن بازخورد کاربر •
.تنظیم دقیق محصول بر اساس بازخورد •
.در دسترس قرار دادن محصول براي کاربر نهایی •
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(Milestone)مرحله مهم 

قرار   (PR)مرحلۀ مهم انتشار محصول Transitionدر پایان فاز •
در این زمان ، شما متوجه می شوید که آیا اهداف پروژه  . دارد 

.برآورده شده اند و یا اینکه باید چرخۀ تولید دیگري را آغاز نمایید
در مواردي نظیر تولید نسخۀ بعدي ، این مرحلۀ مهم با انتهاي فاز  •

Inception  چرخۀ بعدي تلاقی می کند.
• مرحلۀ مهم انتشار محصول ، نتیجۀ پایان موفقیت آمیزِ فعالیت

.بازنگري پذیرش پروژه می باشد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی•

در برگیرندة پاسخ به   Transitionمعیار ارزیابی اولیه براي فاز       
:سؤالات زیر می باشد 

آیا رضایت کاربر حاصل شده است ؟•
آیا هزینه هاي منابع واقعی بر اساس هزینه هاي طرح ریزي شده ، قابل  •

قبولند ؟
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

معیارهاي ارزیابی

  در مرحلۀ مهم انتشار محصول ، محصول در حال تولید است و چرخۀ

این امر ممکن است شاملِ شروع . نگهداري پس از انتشار شروع می شود 

.یک چرخۀ جدید ، یا تعدادي نسخۀ نگهداري اضافه باشد 
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(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )اساسی(خروجی ها 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)به ترتیب اهمیت(خروجی هاي اساسی 
.  مطابق با نیازمندي هاي محصول کامل است محصول ساخته شده

محصول نهایی باید براي مشتري قابل استفاده 
.باشد 

.کامل نکات انتشار نرم افزار 
.کامل خروجی هاي نصب نرم افزار 

براي تضمین اینکه مشتري می تواند در . کاملمواد آموزشی 
.استفاده و نکهداري محصول خودکفا شود 

کامل براي تضمین اینکه مشتري می تواند در مواد حمایتی از کاربر نهایی
لستفاده و نگهداري محصول خودکفا شود کامل 

.است 

1

2

3

4

5

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


(Milestone)مرحله مهم ..... 

 )انتخابی(خروجی ها........ 

وضعیت خروجی در مرحله مهم)قابل حذف(خروجی هاي انتخابی 
مجموعه تست که براي تشخیص اعتبار پایداري ”تست دود“مجموعه تست 

این . هرکدان از ساخت هاي تولید شده  است 
مجموعه ممکن است در شرایطی فراهم شود که 

مشتري می خواهد یک سطحِ اساسی از تست 
.روي سایت را اجرا نماید 

پیمان کار به : در مورد ایجاد یک محصول نهایی بسته بندي محصول نهایی
خروجی هایی که الزاماً باید بسته بندي شوند ، 
نیاز خواهد داشت تا به خرده فروشی محصول 

.کمک نماید 
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Transitionنمونه اي از طرح تکرار فاز 

نشان   Transitionاین توضیحات ، رابطه جریان هاي کار را در یک تکرار در اواخر فاز •

.  می دهد 

.هدف نشان دادن وابستگی ها و جریان هاي کار موازي است •

.اهمیت چندانی ندارد ) نشان دهنده مدت زمان(طول میله ها در نمودار •
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Transitionنمونه اي از طرح تکرار فاز ..... 

طرح تکرار نمونه•

.مدیریت پروژه  -     
.نیازمندي ها و تحلیل و طراحی  -     
.پیاده سازي  -     
.تست  -     
.استقرار  -     
.محیط  -     
.مدیریت پیکربندي  -     
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نتیجه

در تحویل یک سیستم کامل به    Transitionتکرار نهایی در فاز 
مشتري و خروجی هاي حمایت هاي فرعی با کارآیی و عملکرد  

مشخص شده ، به اوج می رسد و در تست پذیرش بررسی              
.می شود

مشتري پس از یک تست پذیرس موفقیت آمیز ، صاحب نرم افزار       
.می شود 
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

7فصل 

مدل سازي کسب و کار
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فھرست
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15......................................................................................................  نتیجه  

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


اهداف مدل سازي کسب و کار
  یک آن در که سازمانی هاي دینامیک و ساختار شناخت•

.)هدف سازمان( یابد استقرار باید سیستم
  پتانسیل تشخیص و هدف سازمان در فعلی مشکلات شناخت•

. بهبود هاي
  یک کنندگان تولید و نهایی کاربر ، مشتري اینکه تضمین•

. دارند هدف سازمان از مشترك شناخت
 هدف سازمان از حمایت براي که سیستم هاي نیازمندي هدایت•

. نیازند مورد
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Business Modeling
Entity

Requirements

Analysis & Design

Environment
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

  هاي دیسیپلین با زیر صورت به کار و کسب سازي مدل دیسیپلین
: شود می مرتبط دیگر

  مهم ورودي عنوان به کار و کسب هاي مدل از ها نیازمندي دیسیپلین•
. کند می استفاده سیستم در ها نیازمندي شناخت براي

 عنوان به کار و کسب هاي موجودیت از طراحی و تحلیل دیسیپلین•
  استفاده طراحی مدل در موجودیت هاي کلاس تشخیص براي ورودي

. کند می
 رهنمودهاي قبیل از کننده حمایت هاي خروجی محیط ، دیسیپلین•

  . کند می نگهداري و تولید را کار و کسب سازي مدل
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جریان کار
  سازي مدل تلاش اینکه اساس بر•

 و دارد هدفی چه کار و کسب
 چرخۀ کجاي در شما همینطور

 توان می دارید قرار تولید حیات
. نمود انتخاب را متعددي مسیرهاي

جریان کار دیسیپلین مدل سازي کسب و کار:  1-7شکل 

ارزیابی وضعیت کسب و کار

مدلسازي کسب وکار

Inception]
]اولیه

اصلاح نقش ها و مسئولیت ها

تشخیص فرآیندهاي کسب وکار

اصلاح تعاریف فرآیند کسب وکار

طراحی محقق سازي هاي 
فرآیند کسب وکار

توضیح کسب وکار 
جاري

کشف اتوماتیک سازي
فرآیند 

تولید یک مدل دامنه

]فقط مدلسازي دامنۀ [
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جریان کار.... 

  باید احتمالی سیستم آن در که سازمانی وضعیت توان می تکرار اولین در•
 وضعیت ارزیابی در بطوریکه ، نمود ارزیابی را )هدف سازمان( یابد اسقرار
. است شده تعریف کار و کسب

  و نیست نیاز مورد کاملی وکار کسب مدل هیچ که دهید تشخیص اگر•
 در دامنه مدلسازي ، دیگر مسیرِ ، است نیاز مورد دامنه مدل یک فقط
. کرد خواهید دنبال را کار جریان این

  کار و کسب هاي فرآیند در اي عمده تغییر هیچ که دهید تشخیص اگر•
  فرآیند آن که است این دهید انجام باید که کاري تمام ، داد نخواهد رخ
  . کنید هدایت را سیستم هاي نیازمندي و آورید نمودار روي را
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)ادامه(جریان کار .... 

 کسب یک مجدد مهندسی یا بهبود هدف با را کار و کسب مدلسازي اگر•
 و کسب هم و فعلی کار و کسب هم توانید می ، دهید انجام موجود کار و

. کنید مدلسازي را جدید کار

 و کم جدید کار و کسب یک تولید هدف با را کار و کسب مدلسازي اگر•
 بگیرید نظر در را جدید کار و کسب توانید می ، دهید انجام اول از بیش

  فعلی کار و کسب توضیح از اما ، بسازید را جدید کار و کسب مدل و
. کنید پوشی چشم
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مرور فعالیت

گر فرآیند تحلیل
سب و کار  ک

ارزیابی سازمانِ
مورد نظر 

تنظیمِ اهداف
سازمانی 

نگهداري نقش هاي
کسب و کار 

تعریف معماري 
کسب و کار

ایجاد فهرست
لغات رایج 

Use-Caseها و  Actorپیدا 
هاي کسب و کار 

ساختار بندي مدل
 Use-Case کسب و کار

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین مدلسازي کسب و کار:  2-7شکل 
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مرور فعالیت.... 

طراح
سب و کار  ک

Use-Caseتفصیل یک 
کسب و کار 

یافتن کارگر کسب و کار 
و موجودیت ها

تعریف نیازمندي هاي
خودکارسازي 

تفصیل یک کارگر
کسب و کار 

تفصیل یک موجودیت
کسب و کار 
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

گر مدل بازن
سب و کار  ک

 Use-Caseمرور مدل 
کسب و کار

مرور مدل شئ 
کسب و کار
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مرور خروجی ها

گر فرآیند تحلیل
سب و کار  ک

واژه نامۀ 
کسب و کار

تصویر کلی
کسب و کار 

 Use-Caseمدل 
کسب و کار

نقش هاي
کسب و کار 

مدل شئ 
کسب و کار

مستند معماري 
کسب و کار

مشخصۀ تکمیلی
کسب و کار 

ارزیابی سازمان
مورد نظر 

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین مدلسازي کسب و کار:  3-7شکل 

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


مرور خروجی ها..... 

حِ طرا
سب و کار  ک

موجودیت
کسب و کار 

Use-Case 
کسب و کار

Actor
کسب و کار 

 Use-Caseمحقق سازي 
هاي کسب و کار

کارگر
کسب و کار 

واحد
سازمانی 
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نتیجه

Use-Case نشان کاربر دید از را سیستم هاي درخواست ها       
  سیستم که هستند عملیاتی ها Use-Case بنابراین ، دهند می

.کند می فراهم
عامل ، دارد کنش برهم موجود سیستم با که چیزي هر یا کس هر  

. شود می نامیده Actor یا
Use-Case توصیف را سیستم محدودة در موجود چیز هر ها     

  قرار سیستم محدودة از خارج در ها عامل که حالی در ، کنند می
.دارند

مدل یا و نمودار Use-Case میان محاوارات Use-Case و ها  
. دهد می نشان را ها عامل
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

8فصل 

نیازمندي ها
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فھرست
4.............................................................   اهداف دیسیپلین نیازمندي ها 

6..................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها
10...............................................................................................    جریان کار

12.............................................................................................   مرور فعالیت
17....................................................................................  مرور خروجی ها  

20......................................................................................................  نتیجه  
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اهداف دیسیپلین نیازمندي ها

 نفعان ذي سایر و ها مشتري با توافق موارد نگهداري و تشخیص•

. دهد انجام باید سیستم که کارهایی مورد در

 تولید براي سیستم هاي نیازمندي از بهتر شناخت آوردن فراهم•

. سیستم کنندگان

. سیستم حدود تعیین مرزهاي تعریف•
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اهداف دیسیپلین نیازمندي ها.... 

.تکرارها تکنیکی مفاهیم ریزي طرح براي پایه یک کردن فراهم•

 تولید براي زمان و مخارج تخمین جهت پایه یک کردن فراهم•

. سیستم

  و نیازها روي بر تمرکز با سیستم براي کاربر واسط یک تعریف•

. کاربران اهداف
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Requirements

Business Modeling

Analysis & Design

Test

Configuration & 
Change Management

Project Management

Environment
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

  هاي دیسیپلین سایر با زیر صورت به ها نیازمندي دیسیپلین
: شود می مرتبط فرآیند

-Use مدل یک ، کار و کسب قوانین ، کار و کسب مدلسازي دیسیپلین•
Case که ، کند می فراهم را کار و کسب شئ مدل یک و کار و کسب  
. باشد می سیستم براي سازمانی زمینۀ یک و دامنه یک شامل

  و Use-Case مدل( را خود اولیۀ ورودي طراحی و تحلیل دیسیپلین•
-Use مدل در ها کاستی . کند می دریافت ها نیازمندي از )نامه واژه

Case سپس ؛ شوند کشف طراحی و تحلیل طول در توانند می 
   برده بکار Use-Case مدل براي و شده ایجاد تغییر هاي درخواست

. شوند می
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)ادامه(ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

  بررسی Use-Case مدل مقابل در را سیستم اعتبار ، تست دیسیپلین•
  هایی نیازمندي ورودي ، تکمیلی مشخصات و ها Use-Case . کند می
  و ارزیابی هاي فعالیت در و ارزیابی )اهداف( مأموریت تعریف در که را

. کند می فراهم ، شوند می استفاده بعدي تست

 براي را تغیی کنترل مکانیزم  تغییر، مدیریت و پیکربندي دیسیپلین•
  یک ، تغییر یک کردن مطرح مکانیزم . کند می فراهم ها نیازمندي
 ارائه ، شود می بازنگري تغییر کنترل شوراي توسط که تغییر درخواست

. دهد می
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)ادامه(..... ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

  . کند می ریزي طرح را تکرار هر و پروژه ،  پروژه مدیریت دیسیپلین•
  مهم هاي ورودي ، ها نیازمندي مدیریت طرح و Use-Case مدل

. باشند می تکرار ریزي طرح هاي فعالیت

 مدیریت طول در که حمایتی هاي خروجی  ، محیط دیسیپلین•
 و تولید را شوند می استفاده Use-Case مدلسازي و ها نیازمندي
-Use مدلسازي رهنمودهاي شامل ها خروجی این . کند می نگهداري

Case هستند ... و کاربر واسط رهنمودهاي و .
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جریان کار
  یک کار جریان جزء هر•

  بیان را کلیدي مهارت
  است لازم که کند می

  مدیریت انجام براي
 به مؤثر هاي نیازمندي

. شود برده کار

جریان کار دیسیپلین نیازمندي ها:  1-8شکل 

تجزیه و تحلیل مشکل
مسئله ناصحیح

اصلاح تعریف سیستم

]سیستم جدید [ ]سیستم موجود [
]ورودي جدید [

درك نیازهاي ذي نفع

نمی تواند تمام کارها را انجام [
]دهد

مدیریت محدودة
سیستم 

تعریف سیستم

مدیریت نیازمندي هاي 
متغیر

]کار در محدوده[

آدرس دهی مسئله  [
]صحیح
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جریان کار.... 

  می داده نشان متوالی و منطقی ترتیبی به کار جریان جزئیات•
. شوند

  بطور ها آن ، شد داده نشان قبل اسلاید شکل در که همانطور•
  ، باشد نیاز پروژه طول در که بصورتی متفاوت ترتیبی به مداوم

. شوند می برده کار به

 اولین براي زیاد احتمال به باید که ترتیبی به ها آن ، اینجا در•
. اند شده داده نشان ، روند کار به جدید پروژة یک تکرار
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مرور فعالیت

ستم سی گرِ  تحلیل

تولید طرح مدیریت
نیازمندي ها 

تولید تصویر
کلی

جمع آوري درخواست هاي
ذي نفعان 

مدیریت 
وابستگی ها

ایجاد فهرست
لغات رایج 

ها و Actorپیدا 
 Use-Case ها

ساختار بندي مدل
 Use-Case

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین نیازمندي ها:  2-7شکل 
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مرور فعالیت.... 

رم افزار معمارِ ن اولویت بندي
 Use-Case ها
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

شخص کنندة  م
نیازمندي ها

تفصیل یک
 Use-Case 

تفصیل نیازمندي هاي
نرم افزار
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

حِ واسط طرا
کاربر

مدلسازي واسط
کاربر

ساخت نمونۀ اولیۀ
واسط کاربر
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)ادامه(................... مرور فعالیت .... 

گرِ بازن
نیازمندي ها 

بازنگريِ نیازمندي ها
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مرور خروجی ها

ستم سی گرِ  تحلیل

واژه نامۀ 

تصویر کلی
 Use-Caseمدل 

طرح مدیریت
نیازمندي ها 

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین نیازمندي ها:  3-7شکل 

صفات
نیازمندي ها 

مشخصه هاي 
تکمیلی

درخواست هاي 
ذي نفعان
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مرور خروجی ها..... 

شخص کنندة م
نیازمندي ها

Use-Case 

 Use-Caseبستۀ  

مشخصات نیازمندي هاي
نرم افزار
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

حِ واسط طرا
کاربر

Actor
(human)

دستور کار
   Use-Case 

کلاس هاي
مرزي

نمونۀ اولیه 
واسط کاربر
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نتیجه

دارد نیاز نفعان ذي از انتظارات فهم براي منبع یک به اي پروژه هر.

مدل یک ، کلی تصویر مستند یک در Use-Case ، Use-
Case سیستم کامل توضیح براي تکمیلی هاي مشخصه و ها  

. شود می تولید

براي که را هایی نیازمندي براي قرارداد مبناي کلی تصویر مستند  
. کند می فراهم هستند مشخص نفعان ذي
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

9فصل 

تحلیل و طراحی

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


فھرست
4......................................................   اهداف دیسیپلین تحلیل و طراحی 

5...................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها
8..................................................................................................    جریان کار

10..............................................................................................   مرور فعالیت
16.....................................................................................  مرور خروجی ها  

20......................................................................................................  نتیجه  
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اهداف دیسیپلین تحلیل و طراحی

  وجود به است قرار که سیستمی طراحی به ها نیازمندي تبدیل•

. آید

. سیستم براي مستحکم معماري یک پیدایش•

 پیاده محیط با شدن هماهنگ براي طراحی ساختن سازگار•

. بهتر کارآیی براي آن طراحی و سازي
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Analysis & Design

Business Modeling

Requirements

Test

Environment

Project Management
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

 هاي دیسیپلین سایر با زیر صورت به طراحی و تحلیل دیسیپلین
: است ارتباط در دیگر

  سیستم براي را سازمانی زمینۀ یک ، کار و کسب مدلسازي دیسیپلین•
. کند می فراهم

  فراهم را طراحی و تحلیل براي اولیه ورودي  ، ها نیازمندي دیسیپلین•
. آورد می
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)ادامه(ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

  شده طراحی ، طراحی و تحلیل طول در که سیستمی ، تست دیسیپلین•
. کند می تست را

  طراحی و تحلیل طول در که حمایتی هاي خروجی  ، محیط دیسیپلین•
. کند می نگهداري و تولید را شوند می استفاده

. کند می طرح را تکرار هر و پروژه ، پروژه مدیریت دیسیپلین•
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جریان کار
  یک طراحی هاي مؤلفه•

  را هایی مؤلفه از مجموعه
  رفتار که کنند می تولید

 ارضاء براي مناسب
  را سیستم هاي نیازمندي

. کند می فراهم

جریان کار دیسیپلین تحلیل و طراحی :  1-9شکل 

تعریف یک معماري
منتخب انجام ترکیب ساختاري

  Elaborationتکرار  [
]اولیه

 Inceptionتکرار  [
])اختیاري(

اصلاح معماري

طراحی مؤلفه ها طراحی پایگاه داده

تحلیل رفتار

]اختیاري[
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جریان کار.... 

  سیستم آیا اینکه تشخیص با طراحی و تحلیل ، Inception فاز در•
 هاي تکنولوژي ارزیابی با و باشد می عملی ، شده ارائه که همانطوري

  . باشد می مرتبط حل راه براي بالقوه

 براي ابتدایی معماري یک ایجاد براي ، Elaboration فاز اوایل در•
  یک کردن فراهم براي کاندیدا معماري یک که ، شود می تمرکز سیستم

. شود می ارائه اصلی تحلیل براي شروع نقطۀ

 تحلیل معماري اصلاح براي کار تمرکز ، دارد وجود قبلا معماري اگر•
  فراهم را مناسب رفتار که است عناصر از اولیه مجموعۀ یک ایجاد و رفتار
. آوردند می
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مرور فعالیت

رم افزار معمارِ ن

ارزیابی قابلیت کارکرد
صحت ساختاري 

تحلیل 
معماري

شناسایی مکانیزم هاي
طراحی

شناسایی عناصر
طراحی 

ساختن اثبات کنندة
صحت ساختاري

درج عناصر 
طراحی موجود

توضیح معماري 
زمان اجرا

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین تحلیل و طراحی:  2-9شکل 

توضیح
توزیع شدگی
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مرور فعالیت.... 

سول حِ کپ طرا طراحیِ 
کپسول
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

ح طرا

تحلیل
 Use-Case 

طراحیِ
Use-Case

طراحی
زیر سیستم

طراحی
کلاس

طراحی کلاس هاي
تست و بسته ها
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

گاه حِ پای طرا
داده

طراحی 
پایگاه داده
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)ادامه(............... مرور فعالیت .... 

گرِ بازن
معماري

بازنگريِ معماري
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)ادامه(................................... مرور فعالیت .... 

گرِ بازن
طراحی

Wبازنگريِ طراحی
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مرور خروجی ها

ستم سی گرِ  تحلیل

مدل
تحلیل

اثبات کنندة
صحت ساختاري

واسط 

مدل
استقرار

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین تحلیل و طراحی:  3-9شکل 

مدل
طراحی

معماري
مرجع

مستند معماري
نرم افزار

سیگنال

رخداد قرارداد
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مرور خروجی ها..... 

سول حِ کپ طرا Wکپسول
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

ح طرا

طراحی
بسته

کلاس 
تحلیل

طراحی
زیر سیستم

کلاس
طراحی

محقق سازي 
Use-Case
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)ادامه(....... مرور خروجی ها ..... 

حِ طرا
گاه داده پای مدل داده
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نتیجه

  زیر موارد شامل طراحی و تحلیل  دیسیپلین در موجود فرآیندهاي
: است

 نرم براي توسعه قابل و موجود هاي چارچوب از کاندید معماري یک معرفی 
. افزار
رفتار تحلیل .
الگوها از گیري بهره با اجزا طراحی .
داده پایگاه طراحی .
مجدد استفاده قابلیت به توجه با افزار نرم معماري پالایش .
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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پیاده سازي
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فھرست
4...............................................................   اهداف دیسیپلین پیاده سازي 

5...................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها
8..................................................................................................    جریان کار

10..............................................................................................   مرور فعالیت
14.....................................................................................  مرور خروجی ها  

17.......................................................................................................  نتیجه  
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اهداف دیسیپلین پیاده سازي

  سازمان سازي پیاده هاي مجموعه زیر حسب بر ، کد سازمان تعریف•

.ها لایه در یافته

 باینري ، منبع هاي فایل( ها مؤلفه بوسیلۀ اشیاء و ها کلاس سازي پیاده•

. ) .... و اجرایی هاي فایل ، ها

. واحدها عنوان به شده تولید اجزاي تست•

 به )ها تیم یا( فردي سازان پیاده توسط شده تولید نتایج سازي مجتمع•

. اجرا قابل سیستم یک صورت
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Implementation

Business Modeling

Analysis & Design

Test

Environment

Project Management

Deployment
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

 دیگر هاي دیسیپلین سایر با زیر صورت به سازي پیاده دیسیپلین
: است ارتباط در

-Use مدل یک در چگونه  که دهد می توضیح ، ها نیازمندي دیسیپلین•
Case دست ، سازد برآورده باید سازي پیاده که هایی نیازمندي به 

  یابیم

  مدل یک چگونه که دهد می توضیح ، طراحی و تحلیل دیسیپلین•
  کند می بیان را سازي پیاده هدف طراحی مدل . نماییم تولید را طراحی

. باشد می سازي پیاده دیسیپلسن به اولیه ورودي و
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)ادامه(ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

 مجتمع ترکیب هر روي بر چگونه که دهد می توضیح ، تست دیسیپلین•
   . شود انجام سازي مجتمع تست ، سیستم در شده سازي

  پشتیبانی هاي خروجی چگونه که دهد می توضیح  ، محیط دیسیپلین•
  مورد سازي پیاده طول در ها خروجی این ، نماییم نگهداري و تولید را

. گیرند می قرار استفاده
 براي سازي پیاده مدل از چگونه که دهد می توضیح ، استقرار دیسیپلین•

. نماییم استفاده نهایی مشتري به کد انتقال و تولید
 بهترین به را پروژه چگونه که دهد می توضیح ، پروژه مدیریت دیسیپلین•

. کنیم ریزي طرح وجه
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جریان کار

جریان کار دیسیپلین پیاده سازي :  1-10شکل 

انجام شده

طرح ریزي مجتمع سازي

پیاده سازيِ زیرسیستم هايِ در دسترسِ 
مجتمع سازي شده

ساختاربندي مدل پیاده سازي

انجام شده
انجام شده

پیاده سازي مؤلفه ها

بیشتر مؤلفه ها[
براي این تکرار  

پیاده سازي
]می شوند 

بیشتر زیر  [
سیستم ها

براي این تکرار  
مجتمع سازي

]می شوند 

بیشتر سیستم ها براي[
]این تکرار ساخته می شوند 

مجتمع سازي سیستم

مجتمع سازي هر زیر سیستم

مؤلفه هاي در دسترس تست واحد شده
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جریان کار.... 

  می انجام Elaboration فاز ابتداي در سازي پیاده مدل ساختاربندي•
  . شود

 به نسبت توان می ، شود می آغاز Elaboration در که تکرار هر براي•
 زیر هر سازي مجتمع ، اجزاء سازي پیاده ، سازي مجتمع ریزي طرح

. نمود اقدام سیستم سازي مجتمع نهایتاً و سیستم

      مربوط سازي مجتمع تست هاي فعالیت به اخیر کار جریان جزء دو•
. باشند می
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مرور فعالیت

رم افزار معمارِ ن
ساختاربندي

مدل پیاده سازي

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین پیاده سازي:  2-10شکل 
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مرور فعالیت.... 

پیاده ساز

پیاده سازي
مؤلفه 

رفع یک
نقص

پیاده سازي مؤلفه هاي 
تست و زیر سیستم ها

انجام تست
واحد ها
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

مجتمع ساز

طرح ریزي مجتمع سازي
سیستم 

طرح ریزي مجتمع سازي
زیر سیستم

مجتمع سازي
زیر سیستم

مجتمع سازي
سیستم 
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

گرِ کد بازن Wبازنگريِ کد
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مرور خروجی ها

پیاده ساز

مؤلفه

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین پیاده سازي:  3-10شکل 

پیاده سازيِ زیر سیستم

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


مرور خروجی ها..... 

مجتمع ساز

طرحِ ساخت مجتمع سازي

ساخت
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

معمارِ 
رم افزار ن

مدلِ پیاده سازي
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17

نتیجه

  ها کلاس تک تک اینکه به را خود محدودة سازي پیاده دیسیپلین
. کند می محدود ، شوند می واحد تست چگونه

  موارد شامل سازي پیاده  دیسیپلین در موجود فرآیندهاي مهمترین
: است زیر

سازي پیاده مدل ساختاردهی .
سیستم زیر هر سازي مجتمع .
سیستم سازي مجتمع .
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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تست
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فھرست
4...................................................................................   مقدمه اي بر تست 

5.....................................................................   ویژگی هاي تست نرم افزار 
6...........................................................................   اهداف دیسیپلین تست 

7...................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها
11................................................................................................    جریان کار

13..............................................................................................   مرور فعالیت
17.....................................................................................  مرور خروجی ها  
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مقدمه اي بر تست
 براي خدمات دهندة ارائه یک مانند جهات بسیاري از تست دیسیپلین•

. کند می عمل ها دیسیپلین سایر

 تست که است این در ها دیسیپلین سایر با تست دیسیپلین تفاوت•
  را افزار نرم محصول در ها ضعف ي ارائه و یافتن وظیفۀ اساساً ، گرفتن

. داراست

  نسبتاً روش یک از است لازم ، باشد آمیز موفقیت تلاش این اینکه براي•
. سازنده روشی تا شود استفاده مخرب و منفی

. است شده محقق هاي کیفیت ارزیابی و بررسی بر تست اولیۀ تمرکز•
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ویژگی هاي تست نرم افزار
 افزار نرم تولید مخارج کل درصد 40 تا 30 گیرندة دربر افزار نرم تست•

. است
. است مشکل العاده فوق افزار نرم کردن تست•
 نتایج لذا ؛ شود می انجام مشخص متدولوژي یک بدون نوعاً کردن تست•

. متفاوتند گوناگون هاي سازمان و ها پروژه در
  نسبتاً روش یک از است لازم ، باشد آمیز موفقیت تلاش این اینکه براي•

. سازنده روشی تا شود استفاده مخرب و منفی
 گرفتن تست دشوار هاي جنبه شوند می سبب که وري بهره ابزارهاي•

. شوند نمی استفاده کافی اندازة به ، شود مدیریت قابل
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اهداف دیسیپلین تست

: از عبارتند تست دیسیپلین اهداف

. افزار نرم کیفیت در نقایص کردن مستند و یافتن•

. شده بررسی افزار نرم کیفیت مورد در دادن آگاهی•

 ساخته ها نیازمندي مشخصات و طراحی در که فرضیاتی اعتبار اثبات•

. واقعی هاي نمایش طریق از ؛ شدند

. است شده طراحی که همانطور افزار نرم محصول هاي عملکرد تصدیق•

. اند شده سازي پیاده بدرستی ها نیازمندي اینکه تصدیق•
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Test

Requirements

Analysis & Design

Implementation

Environment

Configuration &
Change management

Project Management
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

 دیگر هاي دیسیپلین سایر با زیر صورت به تست دیسیپلین
: است ارتباط در

  نرم محصول براي را هایی نیازمندي ، ها نیازمندي دیسیپلین•
  شامل جمله از ها نیازمندي این که گیرد می دربر افزاري
  هایی تست چه که است این تشخیص براي اصلی هاي ورودي

. شود انجام باید

  نرم محصول براي مناسب طراحی ، طراحی و تحلیل دیسیپلین•
  براي دیگر مهم ورودي یک این و ؛ کند می تعیین را افزار

. باشد می ، شوند انجام باید که هایی تست تشخیص
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)ادامه(ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

 که افزار نرم محصول هاي ساخت ، سازي پیاده دیسیپلین•
. کند می تولید را اند شده معتبردانسته تست دیسیپلین توسط

  نگهداري و تولید را پشتیبانی هاي خروجی  ، محیط دیسیپلین•
 محیط و تست رهنمودهاي قبیل از ها ورودي این و کند می

. شوند می استفاده تست طول در ، تست

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


)ادامه(..... ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

 آن در لازم کار و پروژه ، تکرار هر در ، پروژه مدیریت دیسیپلین•
  مهم ورودي یک خروجی این . کند می ریزي طرح را تکرار
.باشد می تست تلاش براي صحیح ارزیابی مأموریت تعیین براي

  تیم داخل تغییرات ، تغییرات و پیکربندي مدیریت دیسیپلین•
  هر آیا که مسأله این ، تست تلاش . کند می کنترل را پروژه
. کند می بررسی را ، نه یا است شده کامل مناسبی بطور تغییر

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


جریان کار

جریان کار دیسیپلین تست :  1-11شکل 

اصلاح سرمایۀ تست

بررسی رهیافت
تست

تعریف مأموریت ارزیابی

معتبر سازي استحکام ساخت 

]چرخۀ تست دیگر[

دستیابی به
اهداف قابل قبول

 پیش کار جریان زیر شکل
  تست دیسیپلین براي فرض

  تکرار یک طول در را
. کند می بیان RUPدر

  است ممکن کار جریان این
  هر خاص نیازهاي اساس بر

 نیاز تغییرات به پروژه و تکرار
تست و. باشد داشته

ارزیابی

تکنیک هاي[
]دیگر
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جریان کار.... 

: ازعبارتند کار جریان این در موجود ءفرآیندهاياجزا

تست مورد درگیري تصمیم•

تست طراحی•

تست سازي پیاده•

تست سازي مجتمع•

تست ارزیابی•
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مرور فعالیت

ست مدیرِ ت

موافقت در 
مورد مأموریت

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین تست:  2-11شکل 

شناسایی محرك هاي
تست

دستیابی به تعهد
قابلیت تست

ارزیابی و دفاع
از کیفیت

ارزیابی و اصلاح
تلاش تست
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مرور فعالیت.... 

ست گرِ ت تحلیل

شناسایی 
اهداف تست  

شناسایی 
ایده هاي تست

تعریف نیازهاي ارزیابی
و  قابلیت ردیابی

تعیین نتایج
تست

تعریف جزئیات
تست

بررسی تغییرات
در ساخت
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

ست حِ ت طرا

تعریف 
رهیافت تست 

تعریف 
پیکربندي هاي

محیط تست

ساختاربندي
پیاده سازي تست

تعریف اجزاء
قابل تست

شناسایی 
مکانیزم هاي
قابلیت تست

تولید رهنمودهاي
تست
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

ست کننده ت

پیاده سازي
تست

پیاده سازي 
مجموعۀ تست

اجراي مجموعۀ
تست

تحلیل شکست
تست
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مرور خروجی ها

ست مدیر ت

طرح تست

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین تست:  3-11شکل 

خلاصۀ ارزیابی تست
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مرور خروجی ها..... 

ست کننده ت

اسکریپت تست

Test Log
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

ست گرِ ت تحلیل

لیست ایده هاي
تست

مدل تحلیل بار کاري

نتایج تست

مورد تست

دادة تست
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)ادامه(.... مرور خروجی ها ..... 

ست ح ت طرا

معماري خودکار سازي
تست 

پیکربندي محیط تست مجموعۀ تست

مشخصات واسط 
تست

Wرهنمودهاي تست
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)ادامه(............. مرور خروجی ها ..... 

ح طرا کلاس تست
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)ادامه(................................... مرور خروجی ها ..... 

پیاده ساز مؤلفه ي تست
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23

نتیجه

  است این باشد می اهمیت حائز بسیار که اي مسأله افزار نرم تست در
: شود اجتناب روش دو از که

و مشکلات و نگیرد بکار را افزار نرم مؤثر و مناسب بطور که روشی یکی    
. ندهد نشان را آن ارثی هاي ضعف

محصول کیفیت هیچگاه احتمالاً که است مخرب آنقدر که روشی دیگري     
. گیرد نمی نظر در قبول قابل را افزاري نرم

w
 
W
 
w
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

wWw.it98.ir

http://www.it98.ir
http://www.it98.ir


متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


2

12فصل 

استقرار
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فھرست
4........................................................................   اهداف دیسیپلین استقرار 

5...................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها
8..................................................................................................    جریان کار

10..............................................................................................   مرور فعالیت
15.....................................................................................  مرور خروجی ها  

21.......................................................................................................  نتیجه  
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اهداف دیسیپلین تست
.دهد می توضیح را محصول استقرار حالت سه استقرار دیسیپلین -

اختصاصی نصب•

نهایی محصول کردن فروش آماده•

اینترنت طریق از افزار نرم به دستیابی•

  و است تولید سایت در محصول تست روي تأکید ، نمونه هر در -

  مشتري به نهایتاً محصول اینکه از پیش ، بتا تست انجام سپس

. شود داده تحویل
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Deployment

Requirements

Test

Configuration &
Change management

Project Management

Environment
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

  در دیگر هاي دیسیپلین سایر با زیر صورت به استقرار دیسیپلین
: است ارتباط

 شامل که را افزار نرم هاي نیازمندي مشخصات ، ها نیازمندي دیسیپلین•
Use-Caseکند می تعیین باشند می عملیاتی غیر هاي نیازمندي و .  

  واسط اولیه نمونۀ با همراه افزار نرم هاي نیازمندي مشخصات تعیین
 کاربر از پشتیبانی ابزار تولید براي کلیدي هاي ورودي از یکی کاربر
. باشد می آموزشی ابزار و نهایی

  خروجی و باشد می استقرار الاجراي لازم و ضروري بخش گرفتن تست•
 و ، تست نتایج ، تست مدل : از عبارتند تست دیسیپلین اساسی هاي

  . تست نتایج ارزیابی و اجرا ، مدیریت هاي فعالیت
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)ادامه(ارتباط با سایر دیسیپلین ها ...... 

 هاي ساخت آوردن فراهم براي ، تغییر مدیریت و پیکربندي دیسیپلین•
 هاي درخواست جهت در اقدام هاي مکانیزم و محصول انتشار و اي پایه

  ، آیند می بوجود پذیرش هاي تست و بتا تست نتیجۀ عنوان به که تغییر
. گیرد می قرار مراجعه مورد

 طرح یک تولید جهت در که هایی فعالیت  ، پروژه مدیریت دیسیپلین•
 استقرار طرح تولید روي ، باشند می افزار نرم تولید طرح یک و تکرار

. مؤثرند

. آورد می فراهم را تست محیط از پشتیبانی ، محیط دیسیپلین•
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جریان کار

جریان کار دیسیپلین استقرار :  1-12شکل 

بسته محصول

تولید پشتیبانی 
ملموس

طرح ریزي استقرار

مدیریت تست پذیرش

نرم افزار قابل  [
]دانلود

  دسترس در یعنی استقرار
 افزار نرم محصول دادن قرار
 نقطۀ که ، نهایی کاربر براي
 نرم تولید جهت در تلاش اوج

. باشد می افزار

واحد استقرار محصول

نصب [
]معمولی

]درخواست تغییر[

مدیریت تست پذیرشایجاد دسترسی به سایت بارگذاري

محصول تست بتا

]تصویب شده[

]انتشار  بتا[

محصول نهایی بسته بندي  [
]شده و آماده فروش

]انتشار مشتري[
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جریان کار.... 

   شروع پروژه حیات چرخۀ ابتداي از استقرار ریزي طرح
  : دهد می قرار توجه مورد را زیر موارد و شود می

. خروجی افزار نرم تولید•

. آموزشی ابزار تولید•

 نهایی کاربر اینکه تضمین براي سیستم از پشتیبان ابزار تواید•
  افزار نرم خروجی محصول از آمیزي موفقیت بصورت تواند می

. نماید استفاده
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مرور فعالیت

ستقرار رِ ا مدی

تولید طرح
استقرار

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین استقرار:  2-12شکل 

مدیریت تست
پذیرش

ایجاد دسترسی به 
سایت بارگذاري

بررسی ساخت 
محصول

تعیین صورت
مواد

مدیریت 
تست بتا

انتشار به
ساخت

نوشتن نکات
انتشار نرم افزار
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مرور فعالیت.... 

تولید کنندة
آموزشی مواد 

تولید مواد 
آموزشی
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

پیاده ساز تولید خروجی هاي 
نصب
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

کنیکی سندة ت نوی تولید مواد 
پشتیبانی
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)ادامه(.......... مرور فعالیت .... 

ک هنرمند گرافی تولید کار هنري محصول
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مرور خروجی ها

ستقرار مدیر ا

طرح استقرار

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین استقرار:  3-12شکل 

صورت مواد

نکات انتشار نرم افزار طرح استقرار
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مرور خروجی ها..... 

پیاده ساز خروجی هاي نصب
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

تولید کنندة مواد
آموزشی 

مواد آموزشی
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)ادامه(.... مرور خروجی ها ..... 

کنیکی سندة ت نوی مواد پشتیبانی
کاربر نهایی
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)ادامه(............. مرور خروجی ها ..... 

رِ  مدی
پیکربندي

واحد استقرار
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)ادامه(................................... مرور خروجی ها ..... 

 هنرمند
ک گرافی

کار هنري محصول
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نتیجه

کنند می تضمین که دهد می توضیح را هایی فعالیت استقرار دیسیپلین  
. باشد می دسترس در اش نهایی کاربران براي افزار نرم محصول

فاز در استقرار هاي فعالیت گرچه Transition خود درجۀ منتها به             
  و ریزي طرح براي قبلی فازهاي در ها فعالیت از برخی اما ، رسند می

. شوند می انجام استقرار جهت آمادگی

به مشتري به تحویل از پیش محصول اینکه از اطمینان بر استقرار دیسیپلین 
. دارد زیادي تأکید باشد شده تست خوبی
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

13فصل 

محیط
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فھرست
4.........................................................................   اهداف دیسیپلین محیط 

5...................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها
7..................................................................................................    جریان کار

9................................................................................................   مرور فعالیت
18.....................................................................................  مرور خروجی ها  

25.......................................................................................................  نتیجه  
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اهداف دیسیپلین محیط

...... محیطی هاي فعالیت هدف

)فرآیندها ( تولید محیط آوردن فراهم•

) پشتیبانی ابزارهاي ( تولید محیط آوردن فراهم•

W. باشد می افزار نرم کنندة تولید سازمان براي
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Environment All of Disciplines
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

 را پروژه یک براي پشتیبانی محیط ، محیط دیسیپلین
 همۀ دیسیپلین این راستا این در . آورد می فراهم

. کند می حمایت را دیگر هاي دیسیپلین
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جریان کار

جریان کار دیسیپلین محیط :  1-13شکل 

آماده کردن محیط براي پروژه

  کار جریان ، پروژه ابتداي تکرارهاي در
 آغاز پروژه براي محیط سازي آماده با

 سازمان از ارزیابی یک و شود می
  اولیۀ خروجی عنوان به کننده تولید

 هر براي سپس . شود می تولید آن
  یک براي محیط سازي آماده ، تکرار
 براي رهنمودها سازي آماده و تکرار
. گیرد می انجام تکرار یک

آماده کردن رهنمودها  
براي یک تکرار

تکرارهاي  [
[Inception

حمایت از یک تکرار
در طول محیط 

آماده  کردن محیط 
براي یک تکرار
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جریان کار.... 

: از عبارتند کار جریان این در موجود فرآیندهاي ءاجزا

. پروژه در الگو بانک بکارگیري براي شرایط و محیطکردن آماده•

. تکرار یک براي شرایط و محیطکردن آماده•

. تکرار یک براي کلی خطوطکردن آماده•

. تکرار یک طول در محیط از پشتیبانی•
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مرور فعالیت

مهندس فرآیند

ارزیابی سازمان
جاري

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین محیط:  2-13شکل 

تولید مورد
تولید و توسعه

تولید الگوهاي
مشخصات پروژه

شروع مورد 
تولید و توسعه
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مرور فعالیت..... 

زار متخصص اب

انتخاب و بدست 
آوردن ابزار

راه اندازي 
ابزار

تولید رهنمودهاي
ابزار

بررسی نصب و
پیکربندي ابزار
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

حِ  طرا
واسط کاربر

تولید رهنمودهاي
واسط کاربر
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

ستم سی گرِ  تحلیل تولید رهنمودهاي
Use-Caseمدلسازي 
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)ادامه(........... مرور فعالیت .... 

گر ِ فرآیند تحلیل
سب و کار ک

تولید رهنمودهاي
مدلسازي کسب و کار
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)ادامه(........................ مرور فعالیت .... 

رم افزار معمار ن

تولید رهنمودهاي طراحی

تولید رهنمودهاي برنامه نویسی
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)ادامه(.................................... مرور فعالیت .... 

ست ح ت طرا تولید رهنمودهاي تست
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)ادامه(.............................................. مرور فعالیت .... 

کنیکی سندة ت نوی Wتولید راهنماي سبک دستی
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)ادامه(........................................................................... مرور فعالیت .... 

ستم سی مدیرِ  پشتیبانی تولید و توسعه
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مرور خروجی ها

مهندس فرآیند

مورد تولید و توسعه

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین محیط:  3-13شکل 

ارزیابی سازمان تولید کننده

الگوهاي مخصوص پروژه
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مرور خروجی ها..... 

گر فرآیند تحلیل
سب و کار ک

رهنمودهاي مدلسازي 
کسب و کار
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

رم افزار معمار ن

رهنمودهاي طراحی

رهنمودهاي برنامه نویسی
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)ادامه(.... مرور خروجی ها ..... 

ستم تحلیلگر سی Use-Caseرهنمودهاي مدلسازي 

ح واسط کاربر طرا رهنمودهاي واسط کاربر
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)ادامه(............. مرور خروجی ها ..... 

ست ح ت طرا رهنمودهاي تست

سندة   نوی
کنیکی ت

راهنماي سبک دستی
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)ادامه(............................. مرور خروجی ها ..... 

 هنرمند
ک گرافی

رهنمودهاي ابزار

ابزار
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)ادامه(....................................... مرور خروجی ها ..... 

 هنرمند
ک گرافی

Wتولید و توسعۀ زیر ساخت
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25

نتیجه

براي فرآیند پیکربندي براي که هایی فعالیت بر محیط دیسیپلین  
. شود می متمرکز ، اند ضروري و لازم پروژه یک

که رهنمودهایی تولید براي نیاز مورد هاي فعالیت دیسیپلین این  
. دهد می توضیح را باشند می لازم پروژه یک از پشتیبانی جهت در
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

14فصل 

مدیریت پروژه
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فھرست
4...................................................................  مقدمه اي بر مدیریت پروژه  

5...........................................................   اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه 
8...................................................................    ارتباط با سایر دیسیپلین ها

10................................................................................................    جریان کار
14..............................................................................................   مرور فعالیت

20....................................................................................  مرور خروجی ها  
22......................................................................................................  نتیجه  
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مقدمه اي بر مدیریت پروژه

  ، رقابتی اهداف ساختن متوازن هنر افزاري نرم پروژه مدیریت•
 موفقیت تحویل براي ها محدودیت بر غلبه و ریسک مدیریت

  را کاربران نیاز هم و مشتریان نیاز هم که است محصولی آمیز
. کند برآورده
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اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه

  : از عبارتند پروژه مدیریت دیسیپلین اهداف

. افزاري نرم صرفاً هاي پروزه مدیریت براي چارچوب یک کردن فراهم•

  ، انسانی نیروي تعیین ، ریزي طرح براي عملی رهنمودهاي کردن فراهم•

.ها پروژه بر نظارت و اجرا

. ریسک مدیریت براي چارچوب یک کردن فراهم•
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اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه.... 

 مدیریت هاي جنبه همۀ پوشش براي پروژه مدیریت دیسیپلین

  : زیر موارد جمله از  ، نیست پروژه

)رهبري ، آموزش ، استخدام( افراد مدیریت•

)غیره و تخصیص ، تعیین( بودجه مدیریت•

)مشتریان و کنندگان فراهم با( قراردادها مدیریت•
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)ادامه(اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه .... 

  یک مهم هاي جنبه روي عمده بطور پروژه مدیریت دیسیپلین

: از عبارتند که کند می تمرکز تکراري تولید فرآیند

. ریسک مدیریت•

  یک براي و حیات چرخۀ طریق از ، تکراري پروژة یک براي ریزي طرح•

. خصوص به تکرارِ

. ها متریک و تکراري پروژة یک پیشرفت بر نظارت•
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Project Management All of Disciplines
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

 بوسیلۀ که کند می فراهم را چارچوبی پروژه مدیریت دیسیپلین•
. شود می مدیریت و ایجاد پروژه آن

  کار از قسمتی بعنوان دیگر هاي دیسیپلین همۀ حین این در•
. گیرند می قرار استفاده مورد پروژه

 فرآیند هاي دیسیپلین از یکی پروژه مدیریت دیسیپلین•
: از عبارتند پشتیبانی هاي دیسیپلین ،دیگر باشد می پشتیبانی

تغییرات و پیکربندي مدیریت دیسیپلین -     
محیط دیسیپلین -     
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جریان کار

  با پروژه مدیریت دیسیپلین ، Inception فاز اولیۀ تکرار در •
  هاي خروجی آن طول در که ، شود می آغاز جدید پروژة درك

 و ایجاد ها ریسک لیست و کار و کسب مورد ، اولیه کلی تصویر
. شوند می بازنگري

  فعالیت یک پیشبرد براي کافی سرمایۀ آوردن بدست هدف •
. باشد می ریزي طرح و محدوده تعیین
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)ادامه(جریان کار .... 
جریان کار دیسیپلین مدیریت پروژه :  1-14شکل 

درك پروژة جدید

]شروع پروژه [

ارزیابی ریسک و
محدودة پروژه 

]همۀ تکرارهاي بعدي [

نظارت و کنترل
پروژه 

ارزیابی ریسک و
محدودة پروژه 

تولید طرح توسعۀ 
نرم افزار

لغو پروژه

پروژة لغو 
شده 

طرح پروژة[
]تصویب شده 

طرح ریزي براي 
تکرار بعدي مدیریت تکرار

]لغو پروژه[ پروژة لغو شده 
]تکرار موفق[

]پایان پروژه[ ]پایان فاز[

خاتمۀ پروژه خاتمۀ فاز
]تکمیل پروژه[

پایان پروژه

]لغو پروژه[

]تکمیل فاز[پروژة لغو شده
پذیرش[
]ناموفق 

پایان[
]تکرار 

طرح ریزي براي تکرار بعدي

انتخابی ، مرتبط به درجه [
]تغییر

تولید طرح توسعۀ نرم افزار
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جریان کار.... 

  تکرار طرحِ اولین با پروژه و شود می ایجاد اولیه افزار نرم تولید طرح یک•
. شود می عمل وارد

 بازگشت و ها ریسک مورد در باید ، افزار نرم تولید طرحِ ایجاد پایان در•
 گیري تصمیم امکان تا شود آوري جمع اطلاعات کافی اندازة به سرمایه
 رها یا و Inception فاز ادامۀ براي گذاري سرمایه درمورد آگاهانه
. باشد فراهم ، پروژه ساختن

  ولی ، هاست نیازمندي اصلاح و کشف روي تأکید ، تکرارها نخستین در•
 آن ساختن محقق براي افزار نرم ساخت روي تأکید بعدي تکرارهاي در

. باشد می ها نیازمندي
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)ادامه(جریان کار .... 

 بازنگري و ارزیابی یک با که شود می اجرا تکرار مدیریت در تکرار طرح•
  شده برآورده تکرار اهداف آیا که کند مشخص تا رسد می پایان به تکرار

. نه یا اند

  مهم مرحله بازنگري یک ، شود می کامل فاز یک نهایی تکرار که زمانی•
. گیرد می انجام پایانی فاز از بخشی بعنوان اصلی
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مرور فعالیت

مدیر پروژه
ع پروژه( )شرو

تولید مورد کسب و کار

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین مدیریت پروژه:  2-14شکل 

شناسایی و ارزیابی ریسک ها

آغاز پروژه
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مرور فعالیت..... 

مدیر پروژه
)طرح ریزيِ تولید و توسعه(

تعریف فرآیندهاي
کنترل و نظارت 

طرح ریزي فازها و 
تکرارها

تألیف طرح تولید
نرم افزار 

تعریف سازمان پروژه و 
نیروي انسانی

W
 
w
 
W
 
.
 
i
 
t
 
9
 
8
 
.
 
i
 
r

www.it98.ir

w w
 w

 . 
i t

 9
 8

 . 
i r

http://www.it98.ir


)ادامه(مرور فعالیت .... 

مدیر پروژه
گر( )طرح هاي دی

تولید طرح 
تضمین کیفیت

تولید طرح 
تضمین محصول

تولید طرح 
سنجش

تولید طرح 
مدیریت ریسک

تولید طرح 
حل مسأله
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)ادامه(.... مرور فعالیت .... 

مدیر پروژه
ع( شرو کرارِ  )پایان-ت

تولید طرح 
تکرار

جذب کارمند آغاز تکرار

ارزیابی تکرار آمادگی براي 
خاتمۀ فاز

آمادگی براي 
خاتمۀ پروژه
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)ادامه(........... مرور فعالیت .... 

مدیر پروژه
عادي(  مدیریت(

نظارت بر وضعیت 
پروژه

زمانبندي و 
تخصیص کار

گزارشِ  وضعیت ادارة استثناها 
و مشکلات
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)ادامه(........................ مرور فعالیت .... 

گر پروژه بازن
گري ها( )بازن

مرور تصویب
پروژه 

مرور 
طرح ریزي پروژه

مرور طرح
تکرار 

 PRAبازنگري 
پروژه

مرور معیار
ارزیابی تکرار

مرور پذیرش
تکرار

مرور مرحلۀ
مهم چرخۀ حیات

مرور پذیرش 
پروژه
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مرور خروجی ها

مهندس فرآیند

طرح تولید 
نرم افزار

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در دیسیپلین مدیریت پروژه:  3-14شکل 

مورد کسب
و کار 

طرح تکرار ارزیابی تکرار

ارزیابی وضعیت طرح حل مسأله طرح مدیریت 
ریسک

لیست ریسک

کارفرما طرح پذیرش 
محصول

طرح سنجش طرح تضمین
کیفیت 

لیست نتایج اندازه هاي پروژه
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مرور خروجی ها..... 

گرِ پروژه بازن ثبت بازنگري
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22

نتیجه

    زیر موارد شامل  پروژه مدیریت  دیسیپلین در موجود فرآیندهاي
: است

جدید پروژهدرك .
ها پروژه عمومی ریسکهاي گرفتن نظر در .
آنها ي محدوده و پروژه خاص ریسکهايارزیابی .
افزار نرم توسعه مستند تولید .
پروژه بر نظارت و کنترل .
بعدي تکرار برايگیري تصمیم .
تکرارمدیریت .
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متدولوژی ساخت سیستم 
ھای اطلاعاتی

RUPمرجع کاربردي متدولوژي  

دانشگاه پیام نور مشهد

امین ادهمی :  تهیه و تنظیم 
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2

15فصل 

مدیریت پیکربندي و تغییرات
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فھرست
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مقدمه اي بر مدیریت پیکربندي و تغییرات
   افزار نرم مهندسی انستیتو ”قابلیت بلوغ مدل“ تفسیر و تأویل براي•

(SEI CMM) ، به را تغییرات ، تغییر درخواست و پیکربندي مدیریت 
 و صحت همچنین و کند می کنترل پروژه یک هاي خروجی سمت

. کند می حفظ را پروژه هاي خروجی تمامیت

مدیریت :  1-15شکل 
پیکربندي و تغییرات
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مقدمه اي بر مدیریت پیکربندي و تغییرات..... 

شامل موارد   (CRM , CM)مدیریت پیکربندي و درخواست تغییر 
:زیر می باشند 

تشخیص موارد پیکربندي•
محدود کردن تغییرات آن موارد•
رسیدگی به تغییراتی که براي آن موارد ساخته شده•
تعریف و مدیریت پیکربندي آن موارد•

www.it98.ir

http://www.it98.ir


)ادامه(مقدمه اي بر مدیریت پیکربندي و تغییرات ..... 

  )CMسیستم( تغییر درخواست و پیکربندي مدیریت سیستم•
  را محصول تولید مورد در کلیدي اطلاعات سازمان یک براي

  . کند می نگهداري

 .نگهداري فرآیندهاي و استقرار ، ترفیع : از عبارتند اطلاعات این•
  قابل بالقوه بصورت که را محصولاتی ، داده پایگاه یک بعلاوه

. کند می نگهداري ، باشند می مجدد استفاده
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اهداف دیسیپلین مدیریت پیکربندي و تغییرات
  افراد توسط شده تولید متعدد هاي خروجی کنترل براي CM سیستم یک

. است ضروري ، کنند می کار پروژه یک روي که زیادي

  که نماید می تضمین و کند می کمک پرهزینه اغتشاش از اجتناب به کنترل

  در که مشکلاتی و مسائل انواع برخی به توجه با آمده بدست هاي خروجی

  : نیستند ناسازگار ، اند آمده زیر

همزمان سانی روزر به•

شده محدود توجه•

چندگانه هاي نسخه•
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها

Configuration &
Change Management All of Disciplines
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ارتباط با سایر دیسیپلین ها...... 

  از محصول حیات چرخۀ طول در ، سازمان یکCM سیستم•
Inception شود می استفاده استقرار تا .  

  موارد این شامل سازمان یک هاي سرمایه مخزن عنوان به CM سیستم•
 نیازمندي هاي فایل سورس از جاري و تاریخی هاي ویرایش : شود می
  از خاص ویرایش یک که سازي پیاده و طراحی هاي خروجی و ، ها

  . کنند می تعیین را سیستم از مؤلفه یک یا سیستم

 همۀ شامل شده ارائه CM سیستم در که محصول فهرست ساختار•
. است محصول سازي پیاده براي نیاز مورد هاي خروجی

 هاي دیسیپلین همۀ به تغییرات و پیکربندي مدیریت دیسیپلین•
 براي مخزن یک بعنوان دیسیپلین این زیرا ؛ است مرتبط دیگر فرآیندي
. کند می نقش ایفاي ها آن هاي خروجی مجموعه
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جریان کار

جریان کار دیسیپلین مدیریت پیکربندي و تغییرات:  1-15شکل 

طرح ریزي کنترل تغییر و پیکربندي پروژه

پروژه  CMایجاد محیط هاي 

مدیریت خط   
مبناها  و انتشارات

تغییر وتحویل بخش 
هاي

پیکربندي پروژه

نظارت و گزارش 
وضعیت

و پیکربندي پروژه 

مدیریت درخواست 
هاي تغییر
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جریان کار...... 

 پروژه پیکربندي کنترل ریزي طرح“( کار جریان اول قسمت دو •
  در )”پروژه پیکربندي مدیریت هاي محیط ایجاد“ و ”تغییرات

. گیرند می قرار استفاده مورد پروژه ابتداي

 پروژه حیات چرخۀ طول در مداوم صورت به ها قسمت بقیۀ •
. گیرند می قرار استفاده مورد
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مرور فعالیت

مدیر پیکربندي

CMنصب محیط 

فعالیت ها و نقش هاي مسئول انجام آن ها در دیسیپلین مدیریت پیکربندي و تغییرات:  2-15شکل 

ایجاد سیاست هاي 
مدیریت پیکربندي

نوشتن طرح 
مدیریت پیکربندي

انجام رسیدگی 
پیکربندي

گزارش درمورد
وضعیت پیکربندي 

ایجاد واحد استقرار
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مرور فعالیت..... 

مدیر کنترل
تغییر

انجام فرآیند کنترل تغییر

مرور درخواست
تغییر

تأیید تکرار یا 
CR پذیرفته نشدهW
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)ادامه(مرور فعالیت .... 

مجتمع ساز

یکپارچه سازي 
فضاي کاري

ایجاد خط مبنا

ترویج خط مبنا
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)ادامه(...... مرور فعالیت .... 

شی هر نق

ایجاد فضاي کاريِ 
تولید و توسعه

ایجاد تغییرات تحویل تغییرات

به روزرسانی 
فضاي کاري

ارائه ي درخواست 
تغییر

به روز رسانی 
درخواست تغییر
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مرور خروجی ها

مدیر پیکربندي

رسیدگی به پیکربندي
یافته ها 

خروجی هاي تولید شده و نقش هاي مسئول تولید آن ها در :  3-15شکل 
دیسیپلین مدیریت پیکربندي و تغییرات                      

طرح مدیریت 
پیکربندي

مخزن پروژه
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مرور خروجی ها..... 

مدیر کنترل
تغییر 

Wدرخواست تغییر
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)ادامه(مرور خروجی ها ..... 

مجتمع ساز فضاي کاري
)یکپارچگی(
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)ادامه(...... مرور خروجی ها ..... 

شی هر نق فضاي کاري
)تولید و توسعه(
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20

نتیجه

مدیریت و تغییر ایجاد براي که ابزاري و فرآیندها ، متدها 
  توانند می ، شوند می استفاده سازمان یک براي پیکربندي

. گیرند قرار توجه مورد سازمان CM سیستم بعنوان

سیستم CM فرآیندهاي تمام براي اساسی و لازم بخشی  
  . باشد می توسعه و تولید
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